


Solicitação de Empenho nº 0151		Ano: 2023
Recurso	_____	
Credor	CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA EPP	
CNPJ/CPF	03.671.887/0001-38	
Endereço	Av. Doutor Francisco Correa N° 423 APT.101B, Centro – São Lourenço da Mata – PE.	
Histórico	Solicitação de Empenho Posterior Pagamento – Referente ao 10° BM – cujo o objeto e a contratação de empresa de engenharia para os serviços de Construção da Praça Monte da Fé, localizada no bairro Asa Branca , neste município. Documentos em anexo.	
Nota Fiscal	581	
Valor	R\$ 40.731,16 (quarenta mil, setecentos e trinta e um reais e dezesseis centavos)	
Banco	Bradesco -237, Ag 1903, C/c.11.048-5.	
<p>Carlos Pinheiro Campos Gouveia Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente Mat: 48.911</p>  <p>Carlos Pinheiro Campos Gouveia Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente Matricula - 48.911</p>		

Construindo um novo amanhã!

Recebido em 28/03/23 myllena

**PREFEITURA MUNICIPAL DE S. LOURENÇO**

Secretaria da Fazenda

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Praça Doutor Araújo Sobrinho N° s/n - Centro, CEP 54735-565 - SÃO LOURENÇO DA MATA - PE TEL.: (81)3525-9437 CNPJ: 11.251.832/0001-05



Número da Nota:

00000581

Competência:

MAR/2023

Data e Hora Emissão:

15/03/2023 07:03:48

Código de Verificação:

P1MT-MQRAN

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:

EXIGÍVEL

Regime de Tributação:

SIMPLES NACIONAL

Município de Incidência do ISS:

PAUDALHO - PE

Local da Prestação:

PAUDALHO - PE

Número do RPS:

Série do RPS:

Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

ISS Retido:

SIM**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

03.671.887/0001-38

Inscrição Municipal:

6626

Nome/Razão Social:

CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA EPP

Endereço:

AV. DOUTOR FRANCISCO CORREA, CENTRO. 423 APT.101B

Município:

SÃO LOURENÇO DA MATAUF: **PE**CEP: **54735000**

E-mail:

construtorasantaleonor@hotmail.comTEL: **8196628011****TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

11.097.383/0001-84Inscrição Municipal: **---**Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social:

MUNICIPIO DE PAUDALHO

Endereço:

AV RAUL BANDEIRA, 21 CENTRO

Município:

PAUDALHOUF: **PE**CEP: **55825000**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO #QTD:1 - V.UND.:R\$40.731,16 - TOTAL.:R\$40.731,16 - DED.:R\$24.438,69

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRACA MONTE DA FE, LOCALIZADA NO BAIRRO DE ASA BRANCA, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO - PE.

M DE MEDICAO N 10
TERIAIS
IO DE OBRABRADESCO - 237
AGENCIA 1903
CCORRENTE - 11.048-5ATESTO 15/03/2023
 SERVIÇO FOI EXECUTADO
 MATERIAL FOI ENTREGUEPaulo Vandere de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 40.731,16**

Atividade Prestada:

4399199 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENT

Código CNAE:

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
38.124,37	24.438,69	16.292,47	5,00%	814,62
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	1.792,17	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar N°003/2009.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.

48226294862800

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-saolourenco/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade daPaulo Vandere de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D / PE
Mat.: 41.498

10º BOLETIM DE MEDIÇÃO

BM - número		BM - Data emissão		BM - Período de referência da medição		Nº do CT		Data do CT		
10º		30/9/2022		De 2/5/2022 até 30/9/2022		047/2021		1/9/2021		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO										
Início da obra - data		Previsão Término obra		Empresa Contratada		CNPJ		Tomador		
20/9/2021		25/12/2022		CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA		03.671.887/0001-38		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		
% Valor contr. inicial (R\$)		Data da assinatura		Objeto do CTEF (resumido)						
R\$ 441.145,19		1/9/2021		CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MONTE DA FÉ, LOCALIZADA NO BAIRRO DE ASA BRANCA, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.						
Acum. Valor Contrato(R\$)		Medido no período (R\$)		Saldo do contrato (R\$)		CT-Dt último Adit.		Local da obra (Bairro / Município / UF)		Valor Boletim
R\$ 428.999,50		R\$ 40.731,16		R\$ 12.145,69		PAUDALHO/PE		R\$ 40.731,16		

Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 1.997,40						R\$ 1.997,40	R\$ -	R\$ 1.997,40	100,00%
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA DE 2,0 X 1,125" M	M2	6,00	R\$ 227,44	R\$ 1.364,64			6,00		6,00	R\$ 1.364,64		R\$ 1.364,64	100,00%
1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_05/2018	M2	-	R\$ 84,89	R\$ -									
1.3	DEMOLICAO DE MEIO-FIO	M	173,36	R\$ 3,65	R\$ 632,76			173,36		173,36	R\$ 632,76		R\$ 632,76	100,00%
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 27.057,93						R\$ 27.057,93	R\$ -	R\$ 27.057,93	100,00%
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019	M2	2.182,45	R\$ 2,02	R\$ 4.408,54			2.182,45		2.182,45	R\$ 4.408,54		R\$ 4.408,54	100,00%
2.2	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	1.039,44	R\$ 21,79	R\$ 22.649,39			1.039,44		1.039,44	R\$ 22.649,39		R\$ 22.649,39	100,00%
3.0	ESTRUTURA DE CONCRETO				R\$ 111.490,42						R\$ 106.286,93	R\$ 2.455,66	R\$ 108.742,59	97,54%
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	24,71	R\$ 65,63	R\$ 1.621,71			24,31		24,31	R\$ 1.595,45		R\$ 1.595,45	98,38%
3.2	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:12 - 1 VEZ.	M2	186,93	R\$ 88,78	R\$ 16.595,64			180,88		180,88	R\$ 16.058,52		R\$ 16.058,52	96,76%
3.3	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	0,24	R\$ 1.766,95	R\$ 424,06			0,24		0,24	R\$ 424,06		R\$ 424,06	100,00%
3.4	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	6,31	R\$ 39,78	R\$ 251,00			6,31		6,31	R\$ 251,00		R\$ 251,00	100,00%
3.5	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	28,63	R\$ 318,52	R\$ 9.119,22			27,52		27,52	R\$ 8.765,65		R\$ 8.765,65	96,12%
3.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	-	R\$ 103,79	R\$ -									
3.7	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM LAJES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	1,01	R\$ 2.232,77	R\$ 2.255,09			0,19		0,19	R\$ 424,22		R\$ 424,22	18,81%
3.8	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	23,00	R\$ 379,07	R\$ 8.718,61			23,00		23,00	R\$ 8.718,61		R\$ 8.718,61	100,00%
3.9	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	56,34	R\$ 732,66	R\$ 41.278,06			56,34		56,34	R\$ 41.278,06		R\$ 41.278,06	100,00%
3.10	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA GALVANIZADA	M3	3	R\$ 533,84	R\$ 17.397,83			27,99	0	32,59	R\$ 17.397,83		R\$ 17.397,83	100,00%

Lucas Candido de Jesus
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 49.911

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 33.118 D/PE

Lucas Candido de Jesus
Gonzaga
Engenheiro Civil
CREA - PE 179355-2

Engenheiro de Ilm. Filho
CREA - PE 22065-D/PE
Mat.: 41.498

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT							
			10º	30/9/2022	De 2/5/2022 até 30/9/2022	047/2021	1/9/2021							
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Empresa Contratada	CNPJ	Tomador									
Início da obra - data			25/12/2022		CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA		03.671.887/0001-38	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO						
%	Valor contr. inicial (R\$)	Data da assinatura	Objeto do CTEF (resumido)											
	R\$ 441.145,19	1/9/2021	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MONTE DA FÉ, LOCALIZADA NO BAIRRO DE ASA BRANCA, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.											
Acum. Valor Contrato(R\$)		Medido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	CT-Dt último Adit.	Local da obra (Bairro / Município / UF)		Valor Boletim							
R\$ 428.999,50		R\$ 40.731,16	R\$ 12.145,69		PAUDALHO/PE		R\$ 40.731,16							
Discriminação dos serviços do Orçamento			Previsto no Orçamento			Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio		
Item Sub	Descrição	Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
3.11	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPa, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	1,81	R\$ 3.056,26	R\$ 5.531,82			1,81		1,81	R\$ 5.531,81		R\$ 5.531,81	100,00%
3.12	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPa, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	2,38	R\$ 2.633,84	R\$ 6.268,53			2,38		2,38	R\$ 6.268,53		R\$ 6.268,53	100,00%
3.13	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4.1M INCL VIGOTAS TJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 30MPa ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	M2	18,25	R\$ 111,17	R\$ 2.028,85			18,25		18,25	R\$ 2.028,85		R\$ 2.028,85	100,00%
4.0	ALVENARIA E REVESTIMENTOS				R\$ 17.376,23						R\$ 12.659,42		R\$ 12.659,42	72,85%
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	M2	81,36	R\$ 43,58	R\$ 3.545,67			68,21		68,21	R\$ 2.972,59		R\$ 2.972,59	83,84%
4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	M2	492,53	R\$ 3,75	R\$ 1.847,00			330,46		330,46	R\$ 1.239,21		R\$ 1.239,21	67,09%
4.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	M2	511,78	R\$ 16,73	R\$ 8.562,11			300,43		300,43	R\$ 5.026,17		R\$ 5.026,17	58,70%
4.4	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERÂMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, BRANCA, OU COLORIDA, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOÇO PRONTO.	M2	65,52	R\$ 52,22	R\$ 3.421,45			65,52		65,52	R\$ 3.421,45		R\$ 3.421,45	100,00%
5.0	PAISAGISMO				R\$ 158.769,61						R\$ 152.539,84	R\$ 4.513,43	R\$ 157.053,27	
5.1	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_12/2015	M2	307,79	R\$ 67,30	R\$ 20.714,26			277,40	30,39	307,79	R\$ 18.669,02	R\$ 2.045,24	R\$ 20.714,26	100,00%
5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_12/2015	M2	648,35	R\$ 63,39	R\$ 41.098,90			624,62		624,62	R\$ 39.594,64		R\$ 39.594,64	96,34%
5.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_12/2015	M2	149,65	R\$ 70,06	R\$ 10.484,47			149,53		149,53	R\$ 10.476,07		R\$ 10.476,07	99,92%
5.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_12/201	M2	187,98	R\$ 51,63	R\$ 9.705,40			187,98		187,98	R\$ 9.705,40		R\$ 9.705,40	100,00%
5.5	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF_09/2020	M2	159,35	R\$ 44,76	R\$ 7.132,50			154,80		154,80	R\$ 6.928,84		R\$ 6.928,84	97,14%
5.6	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA.	M2	-	R\$ 300,66	R\$ -									
5.7	COLCHAO DE AREIA, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO E TRANSPORTE COM CARRO DE MAO, (AREIA BRANCA)	M3	-	R\$ 104,44	R\$ 1.698,19			16,26		16,26	R\$ 1.698,19		R\$ 1.698,19	100,00%
5.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, PARA JARDIM, DIMENSÕES (1,00 X 0,20 X 0,075)M, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE AREIA 1:2	M	-	R\$ 21,68	R\$ 10.864,92			501,15		501,15	R\$ 10.864,92		R\$ 10.864,92	100,00%

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat. 48

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 33.118 D/PE

ter de M. Filho
Enheiro Civil
22065 D/PE
Mat. 41 498

Lucas ...
Enheiro Civil
Mat. 41 498

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição		Nº do CT	Data do CT						
			10º	30/9/2022	De	2/5/2022 até	30/9/2022	047/2021	1/9/2021					
Início da obra - data		Previsão Término obra		Empresa Contratada			CNPJ	Tomador						
20/9/2021		25/12/2022		CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA			03.671.887/0001-38	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO						
%	Valor contr. inicial (R\$)	Data da assinatura		Objeto do CTEF (resumido)										
	R\$ 441.145,19	1/9/2021		CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MONTE DA FÉ, LOCALIZADA NO BAIRRO DE ASA BRANCA, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.										
Acum. Valor Contrato(R\$)		Medido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	CT-Dt último Adit.	Local da obra (Bairro / Município / UF)			Valor Boletim						
R\$ 428.999,50		R\$ 40.731,16	R\$ 12.145,69		PAUDALHO/PE			R\$ 40.731,16						
Discriminação dos serviços do Orçamento			Previsto no Orçamento			Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio	
Item Sub	Descrição	Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
5.9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA JARDIM. DIMENSOE (1.00 X 0.20 X 0.075)M, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2.	M	104,36	R\$ 21,68	R\$ 2.262,52			104,36		104,36	R\$ 2.262,51		R\$ 2.262,51	100,00%
5.10	PREPARO DE SOLO PARA GRAMADO COM 10,0 CM DE ESPESSURA. FEITO COM BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO, TRACO 4 1, COM TODO MATERIAL FORNECIDO PELO EMPREITEIRO	M3	-	R\$ 18,79	R\$ -									
5.11	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	700,70	R\$ 12,02	R\$ 8.422,41			700,70		700,70	R\$ 8.422,41		R\$ 8.422,41	100,00%
5.12	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL. OIT/AROEIRA SALSA/ANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= 2" M	UND	6,00	R\$ 132,44	R\$ 794,64			6,00		6,00	R\$ 794,64		R\$ 794,64	100,00%
5.13	FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRAS (IMPERIAL DENDE, JAPONESA, ETC.), COM 1,50 M DE ALTURA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO DE COVA DE 40,0 X 40,0 X 40,0 CM, COM BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO.	UND	47,00	R\$ 95,83	R\$ 4.504,01			30,00	17,00	47,00	R\$ 2.874,90	R\$ 1.629,11	R\$ 4.504,01	100,00%
5.14	FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS HERBACEAS TIPO FOLHAGEM - GRUPO 2 (CANA DA INDIA, BRASILEIRINHO, NUVEM, PANAMA, PAQUEVIRA, PINGO DE OURO, ACALIFA, CHUMBINHO, IXORA, BEIJO, SAVIA AZUL, TINHORAO, ETC)-ALTURA DA MUDA 40CM.	UND	179,00	R\$ 11,49	R\$ 2.056,71			179,00		179,00	R\$ 2.056,71		R\$ 2.056,71	100,00%
5.15	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS	M2	58,50	R\$ 338,34	R\$ 19.792,88			56,02	2,48	58,50	R\$ 18.953,80	R\$ 839,08	R\$ 19.792,88	100,00%
5.16	DET 34-MESA E BANCO DE CONCRETO APARENTE INCLUSIVE PINTURA EM VERNIZ ACRILICO.	CJ	13,00	R\$ 1.479,83	R\$ 19.237,79			13,00		13,00	R\$ 19.237,79		R\$ 19.237,79	100,00%
6.0	PINTURA				R\$ 4.696,82						R\$ 3.686,27		R\$ 3.686,27	78,48%
6.1	PINTURA A OLEO 2 DEMAOS INCLUSIVE LIXAMENTO	M2	43,60	R\$ 18,23	R\$ 794,82									
6.2	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	115,76	R\$ 13,61	R\$ 1.575,49			104,79		104,79	R\$ 1.426,19		R\$ 1.426,19	90,52%
6.3	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	159,35	R\$ 14,60	R\$ 2.326,51			154,80		154,80	R\$ 2.260,08		R\$ 2.260,08	97,14%
7.0	BRINQUEDOS				R\$ -									#DIV/0!
7.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BALANCO MIRIM COM 03 CADEIRAS REF. 099, GIRASSOL OU SIMILAR INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	UND	-	R\$ 968,74	R\$ -									
7.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BALANCO COLEGIAL COM 04 CADEIRAS REF. 122, GIRASSOL OU SIMILAR INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	UND	-	R\$ 1.362,98	R\$ -									
7.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CARROSSEL STAND TAMANHO GRANDE REF. 132, GIRASSOL OU SIMILAR INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	UND	-	R\$ 1.729,99	R\$ -									

Carlos Pinkava Campos Gouveia
Secretário de Meio Ambiente
Unidade Meio Ambiente
Mat.: 48.911

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 33.118 D/PE

Paulo Vandenberg de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D/1 PE
Mat.: 41.458

Lucas de Souza Gonzaga
Engenheiro Civil
Mat.: 101993558-2

10º BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição		Nº do CT	Data do CT						
			10º	30/9/2022	De	2/5/2022 até 30/9/2022	047/2021	1/9/2021						
Inicio da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada		CNPJ		Tomador								
20/9/2021	25/12/2022	CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA		03.671.887/0001-38		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO								
%	Valor contr. inicial (R\$)	Data da assinatura	Objeto do CTEF (resumido)											
	R\$ 441.145,19	1/9/2021	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MONTE DA FÉ, LOCALIZADA NO BAIRRO DE ASA BRANCA, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.											
Acum. Valor Contrato(R\$)	Medido no período (R\$)	Saldo do contrato (R\$)	CT-Dt último Adit.	Local da obra (Bairro / Município / UF)		Valor Boletim								
R\$ 428.999,50	R\$ 40.731,16	R\$ 12.145,69		PAUDALHO/PE		R\$ 40.731,16								
Discriminação dos serviços do Orçamento			Previsto no Orçamento			Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio	
Item Sub	Descrição	Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
7.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESCORREGO MIRIM COM RAMPAS DE 1.50M REF.180,GIRASSOL OU SIMILAR,INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	UND	-	R\$ 721,08	R\$ -									
7.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESCORREGO GRANDE COM RAMPAS DE 3.00M REF.182,GIRASSOL OU SIMILAR,INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	UND	-	R\$ 1.231,57	R\$ -									
7.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESCORREGO COM RAMPAS DE 4.00M REF.183, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	UND	-	R\$ 1.605,58	R\$ -									
7.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GANGORRA MIRIM COM 03 PECAS REF.202,GIRASSOL OU SIMILAR,INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	UND	-	R\$ 1.160,81	R\$ -									
7.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GANGORRA STAND COM 04 PECAS REF.205,GIRASSOL OU SIMILAR,INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	UND	-	R\$ 1.615,69	R\$ -									
8.0	HIDRAULICA				R\$ 861,84						R\$ 861,84		R\$ 861,84	100,00%
8.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UND	6,00	R\$ 112,36	R\$ 674,16			6,00		6,00	R\$ 674,16		R\$ 674,16	100,000%
8.2	FORNECIMENTO DE TORNEIRA AMARELA PARA JARDIM, DIAMETRO 3/4 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO.	UND	6,00	R\$ 31,28	R\$ 187,68			6,00		6,00	R\$ 187,68		R\$ 187,68	100,000%
8.3	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM	M	-	R\$ 5,66	R\$ -									
9.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS				R\$ 61.602,74						R\$ 59.648,58		R\$ 59.648,58	96,83%
9.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UND	2,00	R\$ 1.218,00	R\$ 2.436,00			1,00		1,00	R\$ 1.218,00		R\$ 1.218,00	50,000%
9.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	-	R\$ 531,57	R\$ -									
9.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	-	R\$ 11,43	R\$ -									
9.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	-	R\$ 84,70	R\$ -									
9.5	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE "45" KA (TIPO AC)	UND	-	R\$ 107,36	R\$ -									
9.6	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UND	4	\$ 146,16	R\$ 6.577,20			41,00		41,00	R\$ 5.992,56		R\$ 5.992,56	91,111%

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat. 41.917

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 33.118 D/PE

Paulo Viana de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 2065 D/PE
Mat. 41.498

Lucas Cândido Gonzaga
Engenheiro Civil
CREA 181.43558-2

BM - número		BM - Data emissão		BM - Período de referência da medição		Nº do CT	Data do CT
10º		30/9/2022		De 2/5/2022 até 30/9/2022		047/2021	1/9/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO							
Início da obra - data		Previsão Término obra		Empresa Contratada		CNPJ	
20/9/2021		25/12/2022		CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA		03.671.887/0001-38	
Tomador		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO					
Data da assinatura		Objeto do CTEF (resumido)					
1/9/2021		CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MONTE DA FÉ, LOCALIZADA NO BAIRRO DE ASA BRANCA, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.					
Acum. Valor Contrato(R\$)		Medido no período (R\$)		Saldo do contrato (R\$)		CT-Dt último Adit. Local da obra (Bairro / Município / UF)	
R\$ 428.999,50		R\$ 40.731,16		R\$ 12.145,69		PAUDALHO/PE	
						Valor Boletim	
						R\$ 40.731,16	

Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio
Item Sub	Descrição	Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
9.7	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UND	17,00	R\$ 27,08	R\$ 460,36			17,00		17,00	R\$ 460,36		R\$ 460,36	100,000%
9.8	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	19,00	R\$ 65,44	R\$ 1.243,36			19,00		19,00	R\$ 1.243,36		R\$ 1.243,36	100,000%
9.9	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE "10" A 50 MM2	UND	19,00	R\$ 5,30	R\$ 100,70			19,00		19,00	R\$ 100,70		R\$ 100,70	100,000%
9.10	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2	UND	19,00	R\$ 6,88	R\$ 130,72			19,00		19,00	R\$ 130,72		R\$ 130,72	100,000%
9.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	396,00	R\$ 9,47	R\$ 3.750,12			380,00		380,00	R\$ 3.598,60		R\$ 3.598,60	95,960%
9.12	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	110,00	R\$ 6,57	R\$ 722,70			110,00		110,00	R\$ 722,70		R\$ 722,70	100,000%
9.13	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2	M	316,00	R\$ 14,87	R\$ 4.698,92			316,00		316,00	R\$ 4.698,92		R\$ 4.698,92	100,000%
9.14	POSTE RETO SIMPLES GALV A FOGO C/4M DE ALTURA UTIL COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE COLOCACAO.	UND	19,00	R\$ 932,10	R\$ 17.709,90			19,00		19,00	R\$ 17.709,90		R\$ 17.709,90	100,000%
9.15	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	29,00	R\$ 377,91	R\$ 10.959,39			29,00		29,00	R\$ 10.959,39		R\$ 10.959,39	100,000%
9.16	RELÊ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	29,00	R\$ 26,06	R\$ 755,74			29,00		29,00	R\$ 755,74		R\$ 755,74	100,000%
9.17	FORNECIMENTO DE SUPORTE EM ACO GALVANIZADO A FOGO PARA ENCAIXE EM POSTE DE ACO E FIXACAO P UMA LUMINARIA, INCLUSIVE INSTALACAO.	UND	10,00	R\$ 270,70	R\$ 2.707,00			10,00		10,00	R\$ 2.707,00		R\$ 2.707,00	100,000%
9.18	FORNECIMENTO DE SUPORTE EM ACO GALVANIZADO A FOGO, PARA ENCAIXE EM POSTE DE ACO E FIXACAO P DUAS LUMINARIAS, INCLUSIVE INSTALACAO.	UND	9,00	R\$ 308,91	R\$ 2.780,19			9,00		9,00	R\$ 2.780,19		R\$ 2.780,19	100,000%
9.19	FORNECIMENTO DE LUMINARIA TIPO BALIZADOR DE JARDIM 5W APROVA D'AGUA	UND	31,00	R\$ 72,20	R\$ 2.238,20			31,00		31,00	R\$ 2.238,20		R\$ 2.238,20	100,000%
9.20	FORNECIMENTO DE POSTE TIPO BALIZADOR 75 CM	UND	36,00	R\$ 120,34	R\$ 4.332,24			36,00		36,00	R\$ 4.332,24		R\$ 4.332,24	100,000%
10	ITENS NÃO PLANILHADOS				R\$ 57.292,20						R\$ 23.530,13	R\$ 33.762,07	R\$ 57.292,20	100,00%
10.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA(H=1,2M) FIXADA EM MONTANTES DE FERRO DE 1/2 POL. OU EM BARROTES DE MADEIRA 3X3 POL. COLOCADOS SOBRE BASE DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPACADOS A CADA 2M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO.	M	120,58	R\$ 12,42	R\$ 1.497,60			120,58		120,58	R\$ 1.497,60		R\$ 1.497,60	100,000%
10.2	CONSTRUCAO DE LINHA D'AGUA COM PARALELEPIEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA.	M	76,69	R\$ 28,51	R\$ 2.186,43			76,69		76,69	R\$ 2.186,43		R\$ 2.186,43	100,000%
10.3	GALERIA DE TUBOS DE CONCRETO PS1-0,40M DE DIAMETRO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL DAS VALAS ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, REATERRO COMPACTADO, REMOCAO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS.	M	4,00	R\$ 150,80	R\$ 603,20			4,00		4,00	R\$ 603,20		R\$ 603,20	100,000%
10.4	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	M2	70,14	R\$ 258,37	R\$ 18.122,07			70,14		70,14	R\$ 18.122,07		R\$ 18.122,07	100,000%
10.5	TABUA APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	-	R\$ 18,19	R\$ -									

Carlos Pinheiro Ramos Gouveia
Secretaria de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.971

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 33.118 D/PE

Vanderlei de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D/PE

Lucas Cavalcanti Silveira
Engenheiro Civil
CREA 181.993558-2

BM - número		BM - Data emissão		BM - Período de referência da medição		Nº do CT		Data do CT							
10º		30/9/2022		De 2/5/2022 até 30/9/2022		047/2021		1/9/2021							
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO															
Início da obra - data		Previsão Término obra		Empresa Contratada		CNPJ		Tomador							
20/9/2021		25/12/2022		CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA		03.671.887/0001-38		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO							
% Valor contr. inicial (R\$)		Data da assinatura		Objeto do CTEF (resumido)											
R\$ 441.145,19		1/9/2021		CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MONTE DA FÉ, LOCALIZADA NO BAIRRO DE ASA BRANCA, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.											
Acum. Valor Contrato(R\$)		Medido no período (R\$)		Saldo do contrato (R\$)		CT-Dt último Adit.		Local da obra (Bairro / Município / UF)		Valor Boletim					
R\$ 428.999,50		R\$ 40.731,16		R\$ 12.145,69		PAUDALHO/PE				R\$ 40.731,16					
Discriminação dos serviços do Orçamento			Previsto no Orçamento			Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio		
Item Sub	Descrição		Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
10.6	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021		M2	70,14	R\$ 15,98	R\$ 1.120,83			70,14		70,14	R\$ 1.120,83		R\$ 1.120,83	100,000%
10.7	TELHAMENTO COM TELHA DE PVC COLONIAL		M2	18,25	R\$ 101,24	R\$ 1.847,63				18,25	18,25		R\$ 1.847,63	R\$ 1.847,63	100,000%
10.8	CASINHA DE MADEIRA COM EQUIPAMENTOS INCLUSOS PARA CRIANÇA (ESCORREGO, ESCADA, BALANÇO, RAMPAREDE E PONTE PEQUENA) INCLUSO FRETE		UND	2,00	R\$ 15.957,22	R\$ 31.914,44				2,00	2,00		R\$ 31.914,44	R\$ 31.914,44	100,000%
TOTALS						R\$ 441.145,19					TOTAL	R\$ 388.268,34	R\$ 40.731,16	R\$ 428.999,50	

BDI(25%)* INCLUSOS NOS PREÇOS

Observações

Resp. Técnico pela Fiscalização
Nome:
Profissão:
CREA Nº:

Responsável Legal da Empresa
Nome: **ERICK ANDRADE DE MENDONÇA**
Profissão:
CONSTRUTORA SANTA LEONOR
Av Dr Francisco Correia, 423 Sala 101-B
1º Andar Centro São Lourenço da Mata - PE

Representante: Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
Nome:
Cargo:

Carlos Pinto Campos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
Matr. 10011

Apontador
Nome:
Cargo:

Engenheiro Responsável da Empresa
Nome:
Profissão:
ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 33.118 D/PE

Paulo Vanderlei de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 20065 D/PE
Mat.: 41.498

Lucas Gabriel de Souza Bonzaga
Engenheiro Civil
CREA-PE 181993558-2



MEMÓRIA DE CALCULO DE QUANTIDADES 10ºBM

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COMPR.	LARG.	ALT.	TAXA	QUANT	TOTAL
3.0	COMPOSIÇÃO	1	ESTRUTURA DE CONCRETO							
3.10			MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3						
			TRAVAMENTO MURO (triangulo a= b.h/2)		0,99	1,00	1,70			= 1,67
			TRAVAMENTO MURO (triangulo a= b.h/2)		0,95	0,70	1,95			= 1,29
			BASE		1,97	1,00	0,50			= 0,98
			BASE		1,90	0,70	0,50			= 0,66
			Total item 3.10							TOTAL = 4,60
5.0			PAISAGISMO							
5.1	SINAPI	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2						
			EXCEDEU A PLANILHA NO BM08		30,39	1,00				= 30,39
			Total item 5.1							TOTAL = 30,39
5.13	EMLURB	17.09.144	FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRAS (IMPERIAL DENDE, JAPONESA, ETC.), COM 1,50 M DE ALTURA, INCLUINDO A PREPARACAO DE COVA DE 40,0 X 40,0 X 40,0 CM, COM BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO.	UND						
			restante das palmeiras						17,00	= 17,00
			Total item 5.13							TOTAL = 17,00
5.15	EMLURB	17.07.020	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOIS	M2						
			excedeu bm09		2,48		1,00			= 2,48
			Total item 5.15							TOTAL = 2,48
10			ITENS NÃO PLANILHADOS							
10.7	COMPOSIÇÃO	CP-006	TELHAMENTO COM TELHA DE PVC COLONIAL	M2						
			CASINHA DO MOTO TÁXI		7,30	2,50				= 18,25
			Total item 10.7							TOTAL = 18,25
10.8	COMPOSIÇÃO	CP-007	CASINHA DE MADEIRA COM EQUIPAMENTOS INCLUSOS PARA CRIANÇA (ESCORREGO, ESCADA, BALANÇO, RAMPA, REDE E PONTE PEQUENA)	UND						
			INCLUSO FRETE							
			CASINHA DAS CRIANÇAS					2,00		= 2,00
			Total item 10.8							TOTAL = 2,00

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 33.118 D/PE

Carlos Pimenta Campos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.911

Paulo Vitorino de Melo
Engenheiro Civil
CREA 22065 D/PE
Mat.: 41.498

Lucas Galvão Gonzaga
Engenheiro Civil
CREA-PE 181.993558-2



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO

RELATÓRIO GRÁFICO
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MONTE DA FÉ, LOCALIZADA NO BAIRRO DE ASA
BRANCA, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.
BOLETIM: 10



Item: 3.10 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA TRAVAMENTO DO MURO



Item: 3.10 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA TRAVAMENTO DO MURO



Item: 5.1 " "EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. PAVER CENTRAL



Item: 5.1 " "EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. PAVER CENTRAL

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 33.118 D/PE

Carlos Pimenta Campos
Secretaria de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.911



Paulo Vanuza L. de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22.065 D/PE
Mat.: 41.498

Lucas Gonçalo Gonzaga
Engenheiro Civil
CREA-PE 181.000.3558-2



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO

RELATÓRIO GRÁFICO
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MONTE DA FÉ, LOCALIZADA NO BAIRRO DE ASA
BRANCA, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.
BOLETIM: 10



Item: 5.1 "EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. PAVEN CENTRAL

Item: 5.1 "EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. PAVEN CENTRAL



Item: 5.13 FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRAS (IMPERIAL DENDE, JAPONESA, ETC.), COM 1,50 M DE ALTURA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO DE COVA DE 40,0 X 40,0 X 40,0 CM, COM BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO. RESTANTE DAS PALMEIRAS



Item: 5.15 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL E/OU PORTAO COM FERRAGENS, MODELO AV 31/2000-OP INCLUSIVE APARELHAMENTO E PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAS GRADIL GERAL (PAGAMENTO DO QUE EXCEDEU EM PLANILHA NO RMO)

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 33.118 D/PE

Carlos Pinheiro Campos
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.911


Paulo Valdeir de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D/PE
Mat.: 41.498

Lucas Carlos Corizaga
Engenheiro Civil
CREA - PE 181.993558-2

PREFEITURA MUNICIPAL DO BARDALHO
SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO




CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND COM BLOCOS DE 20X20X4 CM, PARA O BARRIO DE BARDALHO - PE
EMPRESA: CONSTRUTORA NOROESTE S/A



Item 2.1. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND COM BLOCOS DE 20X20X4 CM, PARA O BARRIO DE BARDALHO - PE

Item 2.1. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND COM BLOCOS DE 20X20X4 CM, PARA O BARRIO DE BARDALHO - PE



Item 2.1. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND COM BLOCOS DE 20X20X4 CM, PARA O BARRIO DE BARDALHO - PE

Item 2.1. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND COM BLOCOS DE 20X20X4 CM, PARA O BARRIO DE BARDALHO - PE

CONSTRUTORA NOROESTE S/A
RUA...
CNPJ: ...

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 33.118 D/PE




PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO

RELATÓRIO GRÁFICO
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MONTE DA FÉ, LOCALIZADA NO BAIRRO DE ASA
BRANCA, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.
BOLETIM: 10



Item: 10.7 TELHAMENTO COM TELHA DE PVC COLONIAL
TELHAMENTO DA CASINHA DO MOTO TÁXI



Item: 10.7 TELHAMENTO COM TELHA DE PVC COLONIAL
TELHAMENTO DA CASINHA DO MOTO TÁXI



Item: 10.8 CASINHA DE MADEIRA COM EQUIPAMENTOS INCLUSOS
PARA CRIANÇA (ESCORREGO, ESCADA, BALANÇO, RAMPA, REDE E
PONTE PEQUENA) INCLUSO FRETE
CASINHA DE MADEIRA



Item: 10.8 CASINHA DE MADEIRA COM EQUIPAMENTOS INCLUSOS PARA
CRIANÇA (ESCORREGO, ESCADA, BALANÇO, RAMPA, REDE E PONTE
PEQUENA) INCLUSO FRETE
CASINHA DE MADEIRA

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 33.118 D/PE

Carlos Pinheiro Campos Clouveira
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.911

Paulo Venâncio de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D/PE
Mat.: 41.498

Lucas Carriço Góes
Engenheiro Civil
CREA - PE 141.193558-2

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO
 PREFEITURA MUNICIPAL DO PADALHO



BOLETIM 10
 BRANCA - NO MUNICÍPIO DE PADALHO - PE
 CONSTRUÇÃO DA PRACA MONTE DA ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA
 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA
 REAFIRMAÇÃO GRÁFICA



Item 10.7 - TELAMINHO COM TELHA DE PVC COLONIAL
 TELAMINHO DA CASINHA DO MOTO TAXI



Item 10.7 - TELAMINHO COM TELHA DE PVC COLONIAL
 TELAMINHO DA CASINHA DO MOTO TAXI




Item 10.8 - CASINHA DE MADEIRA COM EQUIPAMENTOS INCLUIDOS PARA
 CRIANÇA (ESCORREGO, ESCADA, BALANÇO, RAMPA, REDE E PONTE
 PRONAL INCLUIDO PRETE
 CASINHA DE MADEIRA



Item 10.8 - CASINHA DE MADEIRA COM EQUIPAMENTOS INCLUIDOS
 PARA CRIANÇA (ESCORREGO, ESCADA, BALANÇO, RAMPA, REDE E
 PONTE PRONAL INCLUIDO PRETE
 CASINHA DE MADEIRA

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 33.118 D/PE



Proj. Executivo de Implantação
 Engenharia Civil
 OBR. 0302/2018
 02/11/18


CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	02/05/2022	Pág	224
Obra :	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MONTE DA FÉ, BAIRRO ASA BRANCA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	224	Prazo Restante:	-44	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	SEGUNDA-FEIRA			Tarde	B		
Prazo da Obra	20/03/2022			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro				
	Carpinteiro		Eletricista				
	Pedreiro		Pintor				
	Armador		Vidraceiro				
	Servente		Gesseiro				
Serviços Executados	PARALIZAÇÃO DA OBRA, PARA DEFINIÇÃO DE PROJETO PARA OS BRINQUEDOS.						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	 Paulo Vandierle de M. Filho Engenheiro Civil CREA-22065 D/PE Mat.-41.488			Visto Contratada:	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA-PE 33118-PE CREA 33 118 D/PE ENGENHEIRO CIVIL		02/05/2022

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	04/07/2022	Pág	225
Obra :	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MONTE DA FÉ, BAIRRO ASA BRANCA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	225	Prazo Restante:	-45	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	SEGUNDA-FEIRA			Tarde	B		
Prazo da Obra	20/03/2022			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador	1			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro				
	Carpinteiro		Eletricista				
	Pedreiro	1	Pintor				
	Armador		Vidraceiro				
Servente	2	Gesseiro					
Serviços Executados	RETOMADA DA OBRA.						
	ESCAVAÇÃO PARA CONTEÇÃO DE REFORÇO MURO DE ARRIMO						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	Paulo	Engenheiro Civil CREA 22085-D/PE Mat.: 41.496	Visto Contratada:	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA-PE 33118	04/07/2022		

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33 118 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	05/07/2022	Pág	226
Obra :	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MONTE DA FÉ, BAIRRO ASA BRANCA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	226	Prazo Restante:	-46	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	TERÇA-FEIRA			Tarde	B		
Prazo da Obra	20/03/2022			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador		1	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro		1	Pintor			
	Armador			Vidraceiro			
Servente		2	Gesseiro				
Serviços Executados	ESCAVAÇÃO PARA CONTEÇÃO DE REFORÇO MURO DE ARRIMO						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	 Paulo Vandekerke de M. Filho Engenheiro Civil CREA 22065 D/PE Matr. 41.493			Visto Contratada:	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL  ERIK ANDRADE DE MENDONÇA CREA 33 118 D/PE ENGENHEIRO CIVIL		05/07/2022



CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	06/07/2022	Pág	227
Obra :	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MONTE DA FÉ, BAIRO ASA BRANCA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	227	Prazo Restante:	-47	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	QUARTA-FEIRA			Tarde	B		
Prazo da Obra	20/03/2022			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador	1			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro				
	Carpinteiro		Eletricista				
	Pedreiro	1	Pintor				
	Armador		Vidraceiro				
	Servente	2	Gesseiro				
Serviços Executados	EXECUÇÃO CONTEÇÃO MURO DE ARRIMO						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	 Paulo Vardentes de M. Filho Engenheiro Civil CREA 22065-D/PE Mat.: 41.498			Visto Contratada:	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL 		06/07/2022


CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	07/07/2022	Pág	228
Obra :	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MONTE DA FÉ, BAIRRO ASA BRANCA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	228	Prazo Restante:	-48	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	QUINTA-FEIRA			Tarde	B		
Prazo da Obra	20/03/2022			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador	1			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro				
	Carpinteiro		Eletricista				
	Pedreiro	1	Pintor				
	Armador		Vidraceiro				
	Servente	2	Gesseiro				
Serviços Executados	EXECUÇÃO CONTEÇÃO MURO DE ARRIMO						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	 Paulo Vandere de M. Filho Engenheiro Civil CREA-22065-D1/PE Mat.: 41.498			Visto Contratada:	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA CREA 33118 D/PE ENGENHEIRO CIVIL		07/07/2022


CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	08/07/2022	Pág 229
Obra :	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MONTE DA FÉ, BAIRRO ASA BRANCA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca Chuva Forte
Prazo Decorrido:		229	Prazo Restante:		-49	Manhã	B
Horário de Trabalho:			SEXTA-FEIRA		Tarde	B	
Prazo da Obra			20/03/2022		Noite	B	
Equipam.							
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador		1	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro		1	Pintor			
	Armador			Vidraceiro			
	Servente		2	Gesseiro			
Serviços Executados	EXECUÇÃO CONTEÇÃO MURO DE ARRIMO						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:		M.		Visto Contratada:		08/07/2022	

Paulo
Engenheiro Civil
CREA 22065 D/PE
Mat.: 41.498

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33118 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL


CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	09/07/2022	Pág	230
Obra :	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MONTE DA FÉ, BAIRRO ASA BRANCA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	230	Prazo Restante:	-50	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	SABADO			Tarde	B		
Prazo da Obra	20/03/2022			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador	1			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro				
	Carpinteiro		Eletricista				
	Pedreiro	1	Pintor				
	Armador		Vidraceiro				
Servente	2	Gesseiro					
Serviços Executados	SABADO						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	 Paulo Wanderlei de M. Filho Engenheiro Civil CREA 22065-D/PE Mat. 41.498			Visto Contratada:	 ERICK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA 33118-D/PE ENGENHEIRO CIVIL		09/07/2022



CONTRUTORA SANTA LEONOR					DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	10/07/2022	Pág	231
Obra :	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MONTE DA FÉ, BAIRRO ASA BRANCA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	231	Prazo Restante:	-51	Manhã	B			
Horário de Trabalho:	DOMINGO			Tarde	B			
Prazo da Obra	20/03/2022			Noite	B			
Equipam.								
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição		Quant.			
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador		1			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro					
	Carpinteiro		Eletricista					
	Pedreiro	1	Pintor					
	Armador		Vidraceiro					
Servente	2	Gesseiro						
Serviços Executados	DOMINGO							
Anotação da Fiscalização								
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:			10/07/2022	
				ERIK ANDRADE DE MENDONÇA CREA-PE 33118-PE CREA 33 118 D/PE ENGENHEIRO CIVIL				


CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	11/07/2022	Pág	232
Obra :	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MONTE DA FÉ, BAIRRO ASA BRANCA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	232	Prazo Restante:	-52	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	SEGUNDA-FEIRA			Tarde	B		
Prazo da Obra	20/03/2022			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador		1	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro		1	Pintor			
	Armador			Vidraceiro			
	Servente		2	Gesseiro			
Serviços Executados	CONCLUSÃO DA CONTEÇÃO DO MURO DE ARRIMO						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	 Paulo Wanderlei de M. Filho Engenheiro Civil CREA 22065 D/PE Mat.: 41.498			Visto Contratada:	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL ERIK ANDRADE DE MENDONÇA CREA 33/118 D/PE ENGENHEIRO CIVIL	11/07/2022	


CONTRUTORA SANTA LEONOR					DIÁRIO DE OBRAS				
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA		CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	12/07/2022	Pág	233
Obra :	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MONTE DA FÉ, BAIRRO ASA BRANCA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte	
Prazo Decorrido:		233	Prazo Restante:		-53	Manhã	B		
Horário de Trabalho:			TERÇA-FEIRA		Tarde	B			
Prazo da Obra			20/03/2022		Noite	B			
Equipam.									
Pessoal	Descrição			Quant.	Descrição			Quant.	
	Engenheiro				Almoxarife/Apontador			1	
	Mestre de Obras/ Encarregado				Bombeiro				
	Carpinteiro				Eletricista				
	Pedreiro			1	Pintor				
	Armador				Vidraceiro				
	Servente			2	Gesseiro				
Serviços Executados	AGUARDANDO DEFINIÇÕES DOS BRINQUEDOS								
Anotação da Fiscalização									
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:				12/07/2022	
				ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENGENHEIRO CIVIL CREA-PE 33118 D/PE					


Paulo Vanderelei de M. Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 22065 D/PE
 Mat.: 41.498

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	19/09/2022	Pág	234
Obra :	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MONTE DA FÉ, BAIRRO ASA BRANCA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	234	Prazo Restante:	-54	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	SEGUNDA-FEIRA			Tarde	B		
Prazo da Obra	20/03/2022			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador		1	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro		1	Pintor			
	Armador			Vidraceiro			
	Servente		2	Gesseiro			
Serviços Executados	INICIO DA INSTALAÇÕES DOS BRIQUEDOS						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	 Paulo Vandertor de M. Filho Engenheiro Civil CREA 22065 D / PE Mat.: 41.498			Visto Contratada:	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA-PE 33118-PE ERIK ANDRADE DE MENDONÇA CREA 33 118 D/PE ENGENHEIRO CIVIL		19/09/2022

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	20/09/2022	Pág	235
Obra :	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MONTE DA FÉ, BAIRRO ASA BRANCA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	235	Prazo Restante:	-55	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	TERÇA-FEIRA			Tarde	B		
Prazo da Obra	20/03/2022			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador	1			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro				
	Carpinteiro		Eletricista				
	Pedreiro	1	Pintor				
	Armador		Vidraceiro				
Servente	2	Gesseiro					
Serviços Executados	INSTALAÇÕES DOS BRIQUEDOS						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	Paulo  Engenheiro de M. Filho Engenheiro Civil CREA 22065 D1/PE Mat.: 41.498			Visto Contratada:	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA  CREA 33 118 D1/PE ENGENHEIRO CIVIL		20/09/2022

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	21/09/2022	Pág	236
Obra :	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MONTE DA FÉ, BAIRRO ASA BRANCA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	236	Prazo Restante:	-56	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	QUARTA-FEIRA			Tarde	B		
Prazo da Obra	20/03/2022			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador	1			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro				
	Carpinteiro		Eletricista				
	Pedreiro	1	Pintor				
	Armador		Vidraceiro				
Servente	2	Gesseiro					
Serviços Executados	INSTALAÇÕES DOS BRIQUEDOS						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:		Visto Contratada:	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ERICK ANDRADE DE MENDONÇA CREA-PE 33118	21/09/2022			
			CREA 33 118 D/PE		ENGENHEIRO CIVIL		

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	22/09/2022	Pág	237
Obra :	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MONTE DA FÉ, BAIRRO ASA BRANCA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	237	Prazo Restante:	-57	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	QUINTA-FEIRA			Tarde	B		
Prazo da Obra	20/03/2022			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro	1			
	Carpinteiro		Eletricista				
	Pedreiro	1	Pintor				
	Armador		Vidraceiro				
Servente	2	Gesseiro					
Serviços Executados	INSTALAÇÕES DOS BRIQUEDOS						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	 Paulo Wanderlei de M. Filho Engenheiro Civil CREA 22065 D/PE Insc. 41.498		Visto Contratada:	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENGR ERIK ANDRADE DE MENDONÇA CREA 33 118 D/PE ENGENHEIRO CIVIL		22/09/2022	

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS				
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	23/09/2022	Pág	238
Obra :	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MONTE DA FÉ, BAIRO ASA BRANCA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		238	Prazo Restante:		-58	Manhã	B	
Horário de Trabalho:			SEXTA-FEIRA		Tarde	B		
Prazo da Obra			20/03/2022		Noite	B		
Equipam.								
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.		
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador		1		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro				
	Carpinteiro			Eletricista				
	Pedreiro		1	Pintor				
	Armador			Vidraceiro				
	Servente		2	Gesseiro				
Serviços Executados	INSTALAÇÕES DOS BRIQUEDOS							
Anotação da Fiscalização								
Visto Fiscalização:		Visto Contratada:				23/09/2022		

Paulo Vanderlei de M. Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 22065 D / PE
 Mat.: 41.498

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS				
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	24/09/2022	Pág	239
Obra :	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MONTE DA FÉ, BAIRRO ASA BRANCA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		239	Prazo Restante:		-59	Manhã	B	
Horário de Trabalho:			SABADO		Tarde	B		
Prazo da Obra			20/03/2022		Noite	B		
Equipam.								
Pessoa	Descrição		Quant.	Descrição			Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			1	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro				
	Carpinteiro			Eletricista				
	Pedreiro		1	Pintor				
	Armador			Vidraceiro				
	Servente		2	Gesseiro				
Serviços Executados	SABADO							
Anotação da Fiscalização								
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL		24/09/2022

Paulo Vanderlei de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D/PE
Mat.: 41.498

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
ENG. CIVIL
CREA 33 118 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL



CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS				
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	25/09/2022	Pág	240
Obra :	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MONTE DA FÉ, BAIRRO ASA BRANCA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		240	Prazo Restante:		-60	Manhã	B	
Horário de Trabalho:			DOMINGO		Tarde	B		
Prazo da Obra			20/03/2022		Noite	B		
Equipam.								
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição			Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador			1	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro				
	Carpinteiro			Eletricista				
	Pedreiro		1	Pintor				
	Armador			Vidraceiro				
	Servente		2	Gesseiro				
Serviços Executados	DOMINGO							
Anotação da Fiscalização								
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL		25/09/2022


Paulo Vardener de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D/PE
Mat.: 41.498

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
ENG. CIVIL
ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33/118 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	26/09/2022	Pág	241
Obra :	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MONTE DA FÉ, BAIRRO ASA BRANCA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	241	Prazo Restante:	-61	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	SEGUNDA-FEIRA			Tarde	B		
Prazo da Obra	20/03/2022			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador		1	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro		1	Pintor			
	Armador			Vidraceiro			
Servente		2	Gesseiro				
Serviços Executados	INSTALAÇÕES DOS BRIQUEDOS						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA 33 118 D/PE ENGENHEIRO CIVIL		26/09/2022

Paulo Vaz de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D / PE
Mat.: 41.498

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	27/09/2022	Pág	242
Obra :	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MONTE DA FÉ, BAIRRO ASA BRANCA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	242	Prazo Restante:	-62	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	TERÇA-FEIRA			Tarde	B		
Prazo da Obra	20/03/2022			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador		1	
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro			
	Carpinteiro			Eletricista			
	Pedreiro		1	Pintor			
	Armador			Vidraceiro			
	Servente		2	Gesseiro			
Serviços Executados	INSTALAÇÕES DOS BRIQUEDOS						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	 Paulo Vandenberg de M. Filho Engenheiro Civil CREA 22065 D/PE Mat.: 41.498			Visto Contratada:	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA-PE 33118  ERICK ANDRADE DE MENDONÇA CREA 33 118 D/PE ENGENHEIRO CIVIL		27/09/2022

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	28/09/2022	Pág	243
Obra :	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MONTE DA FÉ, BAIRRO ASA BRANCA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	243	Prazo Restante:	-63	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	QUARTA-FEIRA			Tarde	B		
Prazo da Obra	20/03/2022			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador	1			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Bombeiro				
	Carpinteiro		Eletricista				
	Pedreiro	1	Pintor				
	Armador		Vidraceiro				
	Servente	2	Gesseiro				
Serviços Executados	INSTALAÇÕES DOS BRIQUEDOS						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	 Paulo Vandere de M. Filho Engenheiro Civil CREA 22065-D/PE Mat.: 41.498			Visto Contratada:	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL ERIK ANDRADE DE MENDONÇA CREA 33 118 D/PE ENGENHEIRO CIVIL	28/09/2022	

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS				
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	29/09/2022	Pág	244
Obra :	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MONTE DA FÉ, BAIRO ASA BRANCA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	244	Prazo Restante:	-64	Manhã	B			
Horário de Trabalho:	QUINTA-FEIRA			Tarde	B			
Prazo da Obra	20/03/2022			Noite	B			
Equipam.								
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.		
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador		1		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro				
	Carpinteiro			Eletricista				
	Pedreiro		1	Pintor				
	Armador			Vidraceiro				
	Servente		2	Gesseiro				
Serviços Executados	INSTALAÇÕES DOS BRIQUEDOS							
Anotação da Fiscalização								
Visto Fiscalização:		✓		Visto Contratada:		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENGR. DE MENDONÇA CREA-PE 33118 CREA 33 118 D/PE ENGENHEIRO CIVIL		29/09/2022

Paulo Vanderlei de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D / PE
Mat. 41.498

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS				
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	30/09/2022	Pág	245
Obra :	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MONTE DA FÉ, BAIRRO ASA BRANCA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	245	Prazo Restante:	-65	Manhã	B			
Horário de Trabalho:		SEXTA-FEIRA		Tarde	B			
Prazo da Obra		20/03/2022		Noite	B			
Equipam.								
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.		
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador		1		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Bombeiro				
	Carpinteiro			Eletricista				
	Pedreiro		1	Pintor				
	Armador			Vidraceiro				
Servente		2	Gesseiro					
Serviços Executados	CONCLUSÃO							
Anotação da Fiscalização								
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL		30/09/2022

Paulo Vanderlei de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 22065 D/PE
Mat.: 41.498

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
ENG. CIVIL
CREA 33 118 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL