


Solicitação de Empenho nº 038		Ano: 2024
Recurso		
Credor	CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA EPP	
CNPJ/CPF	03.671.887/0001-38	
Endereço	Av. Doutor Francisco Correa Nº 423 APT.101B, Centro – São Lourenço da Mata – PE.	
Histórico	Solicitação de Empenho Posterior Pagamento – Referente ao 02º BM – cujo o objeto e a contratação de empresa de engenharia para os serviços de Construção da Praça Guadalajara , neste município. Documentos em anexo.	
Nota Fiscal	619	
Valor	R\$ 79.672,29 (setenta e nove mil, seiscentos e setenta e dois mil e vinte e nove centavos)	
Banco	Bradesco -237, Ag 1903, C/c.11.048-5.	
 Carlos Pinheiro Campos Gouveia Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente Matricula - 48.911		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE S. LOURENÇO**

Secretaria da Fazenda

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Praça Doutor Araújo Sobrinho N° s/n - Centro, CEP 54735-565 - SÃO LOURENÇO DA MATA - PE TEL.: (81)3525-9437 CNPJ: 11.251.832/0001-05



Número da Nota:

00000619

Competência:

FEV/2024

Data e Hora Emissão:

21/02/2024 16:27:40

Código de Verificação:

XUAG-SIXIP

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:

EXIGÍVEL

Regime de Tributação:

SIMPLES NACIONAL

Município de Incidência do ISS:

PAUDALHO - PE

Local da Prestação:

PAUDALHO - PE

Número do RPS:

Série do RPS:

Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

ISS Retido:

SIM**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

03.671.887/0001-38

Inscrição Municipal:

6626

Nome/Razão Social:

CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA EPP

Endereço:

DOUTOR FRANCISCO CORREA, CENTRO. 423 APT.101B

Município:

SÃO LOURENÇO DA MATAUF: **PE**CEP: **54735000**

E-mail:

TEL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

11.097.383/0001-84Inscrição Municipal: **---**Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social:

MUNICIPIO DE PAUDALHO

Endereço:

AV RAUL BANDEIRA, 21 CENTRO

Município:

PAUDALHOUF: **PE**CEP: **55825000**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO #QTD:1 - V.U.ND.:R\$79.672,29 - TOTAL.:R\$79.672,29 - DED.:R\$47.803,37

REI E A CONTRATACAO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DO SERVICO DE CONSTRUCAO DA PRACA GUADALAJARA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PAUDALHO - PE.

BO E MEDICAO N 02
60% - OBRAS
40% MAO DE OBRABRADESCO - 237
AGENCIA 1903
CCORRENTE - 11.048-5Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vandelei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498ATESTO 21/02/2024
 SERVIÇO FOI EXECUTADO
 MATERIAL FOI ENTREGUE**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 79.672,29**

At: Prestada:

Código CNAE:

4399199 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENT**702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
78.078,84	47.803,37	31.868,92	5,00%	1.593,45
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES5

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar N°003/2009.

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.

- Optante pelo Simples Nacional.

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-saolourenco/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

715438272983505

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-saolourenco/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da

PREFETURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT							
Início da obra - data			2º	20/2/2024	De 30/12/2023 até 31/1/2024	021/2022	31/3/2022							
Previsão Término obra			Empresa Contratada		CNPJ	PREFETURA MUNICIPAL DE PAUDALHO								
27/10/2023			31/3/2023		CONSTRUTORA SANTA LEONOR	03.671.887/0001-36								
% Valor contr. inicial (R\$)			Data de assinatura		Objeto do CTEF (resumido)									
R\$ 1.410.927,92			31/3/2022		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA GUADALAJARA, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE									
Acum. Valor Contrato(R\$)			Medido no período (R\$)		Saldo do contrato (R\$)		CT-Dt último Adit. Local da obra (Bairro / Município / UF)							
R\$ 79.672,29			R\$ 79.672,29		R\$ 1.331.255,53		PAUDALHO/PE							
Discriminação dos serviços do Orçamento			Previsto no Orçamento			Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio	
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
1.0	WC PÁTIO DA FEIRA				R\$ 93.857,39						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.1	FUNDAÇÃO				R\$ 7.598,06						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_08/2017	M3	5,93	R\$ 143,14	R\$ 848,82					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.1.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,55	R\$ 349,04	R\$ 541,01					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	M2	27,24	R\$ 82,51	R\$ 2.247,57					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	28,44	R\$ 20,16	R\$ 573,35					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	82,43	R\$ 18,14	R\$ 1.495,28					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	29,97	R\$ 22,31	R\$ 668,63					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.1.7	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2017	M3	2,08	R\$ 534,50	R\$ 1.111,76					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.1.8	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	2,30	R\$ 48,54	R\$ 111,64					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.2	ESTRUTURA (CONCRETO ARMADO)				R\$ 20.014,36						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	M2	67,31	R\$ 82,51	R\$ 5.553,74					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	123,65	R\$ 18,07	R\$ 2.234,35					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	38,25	R\$ 22,37	R\$ 855,65					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.2.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 MF - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,98	R\$ 647,91	R\$ 634,95					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.2.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 MF - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,50	R\$ 493,28	R\$ 739,92					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.2.6	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (R+3). AF_11/2020	M2	56,03	R\$ 178,40	R\$ 9.995,75					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.3	ALVENARIA E REVESTIMENTOS				R\$ 43.680,39						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X18X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_09/2014	M2	137,81	R\$ 84,69	R\$ 11.671,12					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

Fernando Ferreira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - PE: 182093793-3

Carlos Pinheiro de Oliveira
Secretário de Planejamento e Agrário
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho -
Paylo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 40498

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33.118 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL

1.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	275,62	R\$	4,35	R\$	1.198,94				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.3.3	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	56,03	R\$	24,41	R\$	1.367,69				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.3.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	56,03	R\$	50,98	R\$	2.856,40				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.3.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	136,84	R\$	37,75	R\$	5.165,71				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.3.6	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	138,78	R\$	36,47	R\$	5.061,30				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.3.7	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERÂMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, BRANCA, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOÇO PRONTO	M2	138,78	R\$	57,51	R\$	7.981,23				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.3.8	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	13,24	R\$	632,78	R\$	8.378,00					R\$ 0,00			0,00%
1.4	PISOS E REVESTIMENTOS					R\$	5.972,94				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.4.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,80	R\$	349,04	R\$	977,31				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.4.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	56,03	R\$	29,06	R\$	1.628,23				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	56,03	R\$	60,10	R\$	3.367,40				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.5	PINTURA					R\$	7.787,42				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.5.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	56,03	R\$	19,14	R\$	1.072,41				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.5.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	56,03	R\$	3,27	R\$	183,21				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	56,03	R\$	18,00	R\$	1.008,54				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	108,56	R\$	22,62	R\$	2.455,62				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.5.5	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	108,56	R\$	24,32	R\$	2.640,17				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.5.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	108,56	R\$	2,85	R\$	309,39				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.5.7	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	7,56	R\$	15,62	R\$	118,08				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.6	ESQUADRIAS					R\$	8.804,22				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$	1.219,66	R\$	2.439,32				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.6.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAPUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	7,82	R\$	803,85	R\$	6.364,90				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

Prefeitura Municipal de Mendonça
 Paulo Vandeiro de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 41.498

Fernando Ferreira dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-PE: 182093793-3

Carlos Pinheiro de Almeida
 Secretário de Desenvolvimento
 Urbano e Agrário
 Matr.: 48.911

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
 CREA 33.118 D/PE
 ENGENHEIRO CIVIL

2.0	QUIOSQUE TIPO 01				R\$ 105.861,83					R\$ 15.078,17	R\$ 1.411,27	R\$ 16.489,44	15,58%	
2.1	FUNDAÇÃO				R\$ 9.056,48					R\$ 7.109,56	R\$ 0,00	R\$ 7.109,56	78,50%	
2.1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018	M	23,10	R\$ 53,79	R\$ 1.242,54			20,00		20,00	R\$ 1.075,80	R\$ 0,00	R\$ 1.075,80	86,58%
2.1.2	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	4,26	R\$ 80,05	R\$ 341,01			4,26		4,26	R\$ 341,01	R\$ 0,00	R\$ 341,01	100,00%
2.1.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,6:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	m³	0,63	R\$ 349,04	R\$ 219,89			0,63		0,63	R\$ 219,89	R\$ 0,00	R\$ 219,89	100,00%
2.1.4	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 18X19X38CM (ESPESURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m³	27,12	R\$ 82,18	R\$ 2.228,72			27,12		27,12	R\$ 2.228,72	R\$ 0,00	R\$ 2.228,72	100,00%
2.1.5	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_09/2017	m²	1,71	R\$ 82,51	R\$ 141,09			1,71		1,71	R\$ 141,09	R\$ 0,00	R\$ 141,09	100,00%
2.1.6	ARMAÇAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 9 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	63,51	R\$ 20,16	R\$ 1.280,36			63,51		63,51	R\$ 1.280,36	R\$ 0,00	R\$ 1.280,36	100,00%
2.1.7	ARMAÇAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	90,06	R\$ 22,31	R\$ 2.009,23			29,45		29,45	R\$ 657,02	R\$ 0,00	R\$ 657,02	32,70%
2.1.8	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME. FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2017	m³	2,82	R\$ 495,29	R\$ 1.396,71			2,00		2,00	R\$ 990,58	R\$ 0,00	R\$ 990,58	70,92%
2.1.9	REATERRO MANJAL PILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	0,48	R\$ 48,54	R\$ 21,84			0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.1.10	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/ POTÊNCIA: 111 HP, LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_06/2018	m³	4,62	R\$ 37,90	R\$ 175,09			4,62		4,62	R\$ 175,09	R\$ 0,00	R\$ 175,09	100,00%
2.2	ESTRUTURA				R\$ 21.209,83					R\$ 2.914,97	R\$ 1.411,27	R\$ 4.226,24	19,93%	
2.2.1	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_09/2017	m²	3,21	R\$ 82,51	R\$ 264,85			3,21		3,21	R\$ 264,85	R\$ 0,00	R\$ 264,85	100,00%
2.2.2	ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	83,67	R\$ 18,07	R\$ 1.511,91			83,67		83,67	R\$ 1.511,91	R\$ 0,00	R\$ 1.511,91	100,00%
2.2.3	ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 9,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	47,40	R\$ 20,16	R\$ 955,58			26,11		26,11	R\$ 526,37	R\$ 0,00	R\$ 526,37	55,08%
2.2.4	ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	158,30	R\$ 22,37	R\$ 3.563,54			0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.2.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICACAO COM SEÇAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	0,90	R\$ 647,91	R\$ 583,11			0,79		0,79	R\$ 511,84	R\$ 0,00	R\$ 511,84	87,78%
2.2.6	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICACAO TERREA, COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	1,02	R\$ 720,46	R\$ 734,86			0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.2.7	LAJE PRÉ-MOLD BETA 16 P/B, 6X12M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 30MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA	m²	69,00	R\$ 176,59	R\$ 12.184,71			0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.2.8	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	28,50	R\$ 45,68	R\$ 1.301,88			28,50		28,50	R\$ 0,00	R\$ 1.301,88	R\$ 1.301,88	100,00%

Prefeitura Municipal de Paudalho - PE
 Paulo Vitor de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 41.498

Fernando Ferreira dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-PE: 182093793-3

Carlos Mineiro Campos
 Secretário Municipal de Desenvolvimento
 e Agricultura
 Matr.: 48.911

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
 CREA 33.118 D/PE
 ENGENHEIRO CIVIL

2.2.9	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,30	R\$ 33,15	R\$ 109,39				3,30	3,30	R\$ 0,00	R\$ 109,39	R\$ 109,39	100,00%
2.3	ALVENARIA E REVESTIMENTOS				R\$ 23.222,86						R\$ 5.153,64	R\$ 0,00	R\$ 5.153,64	22,19%
2.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X18X38CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	116,61	R\$ 49,21	R\$ 5.738,37			84,75		84,75	R\$ 4.170,54	R\$ 0,00	R\$ 4.170,54	72,68%
2.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	233,22	R\$ 4,35	R\$ 1.014,50			226,00		226,00	R\$ 983,10	R\$ 0,00	R\$ 983,10	96,90%
2.3.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	233,22	R\$ 40,57	R\$ 9.461,73					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.3.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	116,61	R\$ 60,10	R\$ 7.008,26					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.4	PISOS E REVESTIMENTOS				R\$ 6.165,82						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	52,74	R\$ 27,75	R\$ 1.463,53					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.4.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	52,74	R\$ 29,06	R\$ 1.532,62					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	52,74	R\$ 60,10	R\$ 3.169,67					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.5	COBERTA E REVESTIMENTO				R\$ 16.875,59						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	66,00	R\$ 106,66	R\$ 7.374,72					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.5.2	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	23,10	R\$ 40,91	R\$ 945,02					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.5.3	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	m²	45,00	R\$ 190,13	R\$ 8.555,85					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.6	ESQUADRIAS				R\$ 8.970,67						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.6.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	3,00	R\$ 625,96	R\$ 1.877,88					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.6.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	18,90	R\$ 375,28	R\$ 7.092,79					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.7	PINTURA				R\$ 183,96						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.7.1	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALGODÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	10,08	R\$ 18,25	R\$ 183,96					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				R\$ 14.680,98						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.8.1	BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= 3" CM	m²	18,57	R\$ 374,06	R\$ 6.946,29					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.8.2	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 121,06	R\$ 363,18					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.8.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 132,37	R\$ 397,11					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.8.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 463,00	R\$ 4.167,00					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

Prefeitura Municipal de Macaíba
 Paulo Vitor de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 41.498

Fernando Ferreira dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA - PE: 182093793-3

Carlos Pinheiro Campos
 Secretário Municipal de Desenvolvimento
 Urbano e Agrário
 Matr.: 48.911

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
 CREA 33.118 D/PE
 ENGENHEIRO CIVIL

Cartão Profissional
 Secretário
 Matr.: 48.911

Fernando Ferreira dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-PE: 182093793-3

2.8.5	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 607,82	R\$ 1.822,86				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.8.6	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 135,88	R\$ 407,64				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.8.7	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RIGIDO SOLDÁVEIS , ATE A COLLUNA OU O SUBCOLETOR	UN	3,00	R\$ 94,19	R\$ 282,57				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.8.8	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDÁVEIS, ATE A COLLUNA OU O SUB-COLETOR	PT	3,00	R\$ 98,11	R\$ 294,33				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 5.496,64					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.9.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R\$ 46,54	R\$ 139,62				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.9.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 82,46	R\$ 247,38				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.9.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	R\$ 56,77	R\$ 681,24				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.9.4	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9,00	R\$ 109,54	R\$ 985,86				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.9.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	R\$ 3,11	R\$ 93,30				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.9.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90,00	R\$ 4,57	R\$ 411,30				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.9.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 15,23	R\$ 45,69				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.9.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	R\$ 15,74	R\$ 94,44				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.9.9	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE '45' KA (TIPO AC)	UN	6,00	R\$ 147,35	R\$ 884,10				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.9.10	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	3,00	R\$ 197,09	R\$ 591,27				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.9.11	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	R\$ 105,17	R\$ 315,51				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.9.12	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3,00	R\$ 52,48	R\$ 157,44				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.9.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	R\$ 28,49	R\$ 85,47				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.9.14	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	6,00	R\$ 127,17	R\$ 763,02				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.0	QUIOSQUE TIPO 02				R\$ 104.938,89					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.1	FUNDAÇÃO				R\$ 9.056,48					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2019	M	23,10	R\$ 53,79	R\$ 1.242,54				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

Paulo Vande...
 Engenheiro Civil
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE

3.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	4,28	R\$ 80,05	R\$ 341,01				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.1.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,63	R\$ 349,04	R\$ 219,89				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.1.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	27,12	R\$ 82,18	R\$ 2.228,72				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.1.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	1,71	R\$ 82,51	R\$ 141,09				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_05/2017	KG	63,51	R\$ 20,16	R\$ 1.280,36				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.1.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	90,06	R\$ 22,31	R\$ 2.009,23				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.1.8	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	2,82	R\$ 495,29	R\$ 1.396,71				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.1.9	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	0,45	R\$ 48,54	R\$ 21,84				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.1.10	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,6 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	m³	4,82	R\$ 37,90	R\$ 175,09				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
ESTRUTURA					R\$ 21.209,83					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	3,21	R\$ 82,51	R\$ 264,85				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	89,67	R\$ 18,07	R\$ 1.511,91				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 9,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	47,40	R\$ 20,16	R\$ 955,58				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	158,30	R\$ 22,37	R\$ 3.563,54				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	0,90	R\$ 647,91	R\$ 583,11				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.6	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	1,02	R\$ 720,46	R\$ 734,86				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.7	LAJE PRÉ-MOLDADA BETA 16 P/3,6XNM2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 30MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA	m²	69,00	R\$ 176,59	R\$ 12.184,71				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.8	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	26,50	R\$ 45,68	R\$ 1.301,88				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.9	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,30	R\$ 33,15	R\$ 109,39				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
ALVENARIA E REVESTIMENTOS					R\$ 21.759,11					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	108,28	R\$ 49,21	R\$ 5.376,68				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

Fernando Ferreira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - PE: 182093793

Carlos Pinheiro Campos
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbanização e Meio Ambiente
111

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Wanderley de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Matr. 11.198

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33.118 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL

3.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	218,52	R\$ 4,35	R\$ 950,56				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.3.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	218,52	R\$ 40,57	R\$ 8.865,35				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.3.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	108,28	R\$ 60,10	R\$ 6.566,52				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.4	PISOS E REVESTIMENTOS				R\$ 6.706,63					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	89,81	R\$ 27,75	R\$ 1.937,22				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	68,81	R\$ 68,32	R\$ 4.769,41				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.5	COBERTA E REVESTIMENTO				R\$ 16.875,59					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_08/2018	m²	68,00	R\$ 106,88	R\$ 7.374,72				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.5.2	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	23,10	R\$ 40,91	R\$ 945,02				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.5.3	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	m²	45,00	R\$ 190,13	R\$ 8.555,85				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.6	ESQUADRIAS				R\$ 8.970,67					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.6.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	3,00	R\$ 625,96	R\$ 1.877,88				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.6.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	18,90	R\$ 375,28	R\$ 7.092,79				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.7	PINTURA				R\$ 183,96					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.7.1	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	10,08	R\$ 18,25	R\$ 183,96				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				R\$ 14.680,98					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.8.1	BANCADA/BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= 3' CM	m²	18,57	R\$ 374,06	R\$ 6.946,29				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.8.2	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 121,06	R\$ 363,18				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.8.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 132,37	R\$ 397,11				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.8.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 463,00	R\$ 4.167,00				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.8.5	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 607,82	R\$ 1.822,86				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.8.6	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 135,88	R\$ 407,64				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.8.7	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR	UN	3,00	R\$ 94,19	R\$ 282,57				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

Fernando Ferreira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - PE: 182093793-3

Carlos Vinício Campesinato
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
N.º 111

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Matr. 41.198

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33.118 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL

3.8.8	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATÉ A COLLUNA OU O SUB-COLETOR	PT	3,00	R\$ 98,11	R\$ 294,33				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 5.496,64					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.9.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R\$ 46,54	R\$ 139,62				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.9.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 82,46	R\$ 247,38				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.9.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	R\$ 56,77	R\$ 681,24				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.9.4	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9,00	R\$ 109,54	R\$ 985,86				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.9.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	R\$ 3,11	R\$ 93,30				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.9.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90,00	R\$ 4,57	R\$ 411,30				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.9.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 15,23	R\$ 45,69				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.9.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	R\$ 15,74	R\$ 94,44				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.9.9	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE '45' KA (TIPO AC)	UN	6,00	R\$ 147,35	R\$ 884,10				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.9.10	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	3,00	R\$ 197,09	R\$ 591,27				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.9.11	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	R\$ 105,17	R\$ 315,51				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.9.12	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3,00	R\$ 52,48	R\$ 157,44				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.9.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	R\$ 28,49	R\$ 85,47				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.9.14	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	6,00	R\$ 127,17	R\$ 763,02				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.0	CHOUpana				R\$ 40.044,64					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.1	FUNDAÇÃO				R\$ 9.460,39					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE GORCAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_09/2017	m³	8,57	R\$ 143,14	R\$ 1.226,70				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.1.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4:5:4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,77	R\$ 349,04	R\$ 268,76				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE GORCAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	m²	34,56	R\$ 82,51	R\$ 2.851,54				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.1.4	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-90 DE 9 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	46,80	R\$ 20,16	R\$ 917,28				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

Fernando Ferreira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-PE: 162093793-3

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano
Mat: 48

Firma Individual de Paudalho PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat: 41.498

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33.118 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL

4.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	94,77	R\$ 18,14	R\$ 1.719,12				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	34,50	R\$ 22,31	R\$ 769,69				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.1.7	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDOAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	2,88	R\$ 534,50	R\$ 1.539,36				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.1.8	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	3,46	R\$ 48,54	R\$ 167,94				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.2	ESTRUTURA				R\$ 16.807,46					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	39,52	R\$ 213,51	R\$ 8.437,91				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	77,00	R\$ 18,07	R\$ 1.391,39				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	37,95	R\$ 22,37	R\$ 848,94				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.2.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK + 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,26 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	9,46	R\$ 647,91	R\$ 6.129,22				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.3	PISOS E REVESTIMENTOS				R\$ 3.178,80					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.3.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,49	R\$ 349,04	R\$ 520,06				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.3.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	29,82	R\$ 29,06	R\$ 866,56				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	29,82	R\$ 60,10	R\$ 1.792,18				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.4	PINTURA				R\$ 922,21					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	40,77	R\$ 22,62	R\$ 922,21				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.5	COBERTA				R\$ 8.571,94					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.5.1	INSTALAÇÃO DE TESSOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	16,00	R\$ 420,27	R\$ 6.724,32				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.5.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA GAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	29,81	R\$ 61,98	R\$ 1.847,62				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.6	ELÉTRICA				R\$ 1.103,84					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.6.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00	R\$ 109,54	R\$ 876,32				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.6.2	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8,00	R\$ 28,44	R\$ 227,52				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.0	ÁREA DE USO PÚBLICO				R\$ 1.066.225,07					R\$ 115.311,10	R\$ 78.261,02	R\$ 193.572,12	18,15%
5.1	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 490.689,22					R\$ 67.039,48	R\$ 41.298,81	R\$ 108.328,29	22,08%
5.1.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	108,63	R\$ 610,90	R\$ 66.972,96			52,02	0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.779,01	R\$ 31.779,01	0,00%
5.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	773,08	R\$ 52,82	R\$ 40.834,61		279,80	279,80	R\$ 14.779,03	R\$ 0,00	R\$ 14.779,03	0,00%	

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 1.198

Fernando Ferreira dos S.
 Engenheiro Civil
 CREA - PE:

Carlos Pinheiro Campos
 Secretário Municipal de
 Urbano e P.
 Mat.: 48.911

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
 CREA 33.118 D/PE
 ENGENHEIRO CIVIL

5.1.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM, DIMENSÕES (1,00 X 0,20 X 0,075)M, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2	M	2.062,00	R\$ 23,87	R\$ 49.936,04			249,94	398,40	648,34	R\$ 5.966,06	R\$ 9.609,80	R\$ 15.475,86	0,00%
5.1.4	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	m²	2.883,20	R\$ 57,96	R\$ 155.518,27			798,73		798,73	R\$ 46.294,39	R\$ 0,00	R\$ 46.294,39	0,00%
5.1.5	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	m²	1.811,81	R\$ 65,01	R\$ 104.770,76					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.1.6	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 18 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	m²	1.041,80	R\$ 59,95	R\$ 62.443,92					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.1.7	COLCHÃO DE AREIA	m²	70,51	R\$ 144,84	R\$ 10.212,66					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.2	PAISAGISMO				R\$ 286.384,72						R\$ 48.271,62	R\$ 36.972,21	R\$ 85.243,83	29,87%
5.2.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	2.894,78	R\$ 14,58	R\$ 42.059,80					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.2.2	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	114,00	R\$ 197,42	R\$ 22.505,88					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.2.3	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	67,00	R\$ 425,45	R\$ 28.505,15					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.2.4	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	226,00	R\$ 72,03	R\$ 16.278,78					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.2.5	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANJELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	m²	120,00	R\$ 190,13	R\$ 22.815,60					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.2.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GANDORRA MIRIM COM 01 PEÇA REF. 208, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIÃO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE	UN	2,00	R\$ 710,25	R\$ 1.420,50					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.2.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESCORREGO MIRIM COM RAMPAS DE 1,50M REF.180, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIÃO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE	UN	3,00	R\$ 793,71	R\$ 2.381,13					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.2.8	DET 34-MESA E BANCO DE CONCRETO APARENTE INCLUSIVE PINTURA EM VERNIZ ACRÍLICO	CJ	23,00	R\$ 1.628,87	R\$ 37.464,01					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.2.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA DE PLÁSTICO 60L, INDIVIDUAL COM SUPORTE	UN	76,00	R\$ 230,24	R\$ 17.498,24					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.2.10	CONSTRUÇÃO DE BANCO MURETA EM CONCRETO ARMADO, APOIADO EM ALVENARIA DE 1 VEZ CHAPIÇADA E REVESTIDA, SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E REMOÇÃO (MOD.AV-27/2000 OPCÃO 02)	M	279,62	R\$ 337,80	R\$ 94.455,63			142,90	109,45	252,35	R\$ 48.271,62	R\$ 36.972,21	R\$ 85.243,83	90,26%
5.3	ELÉTRICA				R\$ 290.161,13						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5.3.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018	M	60,00	R\$ 12,82	R\$ 641,00					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.3.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 83 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018	M	400,00	R\$ 19,13	R\$ 7.652,00					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.3.3	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	78,00	R\$ 127,17	R\$ 9.919,26					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.3.4	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 203,51	R\$ 814,04					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

Fernando Ferreira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - RE: 182093793-3

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e PGR
Mat.: 48.91

Secretaria Municipal de Paudalho/PE
Paylo Vando de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33.118 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL

5.3.5	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	140,00	R\$ 626,62	R\$ 87.726,80				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.3.6	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	82,00	R\$ 105,17	R\$ 8.623,94				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.3.7	POSTE CONICO CONTINJO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = 1125' MM, INCLUSIVE LUMINARIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	18,00	R\$ 1.882,28	R\$ 30.116,48				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.3.8	POSTE CURVO DUPL0 GALV. A FOGO COM 8.00M, FLANGEADO, 02 ESTAGIOS- 88.90MM, INCLUSIVE CHUMBADORES E COLOCACAO	UN	62,00	R\$ 1.827,88	R\$ 113.328,56				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.3.9	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MELHOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	4,00	R\$ 690,57	R\$ 2.762,28				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.3.10	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPL0 T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 800 DAN, TIPO B	UN	4,00	R\$ 1.645,50	R\$ 6.582,00				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.3.11	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAD, 90 X 90 MM	UN	4,00	R\$ 80,51	R\$ 322,04				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.3.12	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	12,00	R\$ 61,67	R\$ 740,04				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.3.13	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	R\$ 2.462,31	R\$ 2.462,31				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.3.14	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	152,00	R\$ 28,44	R\$ 4.322,88				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.3.15	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-8, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	1.260,00	R\$ 11,31	R\$ 14.137,50				0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAIS					R\$ 1.410.927,82				TOTAL	R\$ 130.389,27	R\$ 79.672,29	R\$ 210.061,56	14,89%
BDI(28%)* INCLUIDOS NOS PREÇOS													

Observações

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 40.311

Resp. Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço
Nome:
Profissão:
CREA Nº

Responsável Legal da Empresa

Nome:
Profissão: **ERICK ANDRADE DE MENDONÇA**
CREA 33.118 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL

Carlos Pinheiro dos Santos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Agrário
Mat.: 40.311

Representante: Secretário de Desenvolvimento Urbano e Agrário

Nome:
Cargo:

Engenheiro Responsável da Empresa

Nome:
Profissão:

Apontador

Nome:
Cargo:

Fernando Ferreira dos Santos
Engenheiro Civil

CREA/PE: 182093793-3

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33.118 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL



MEMÓRIA DE CALCULO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA GUADALAJARA, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COMPR.	LARG.	ALTURA	QUANT.	TAXA	TOTAL
MANUENÇÃO DE ESCADARIA										
2.0			QUIOSQUE TIPO 01							
2.2			ESTRUTURA							
2.2.8	SINAPI 11/2021	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M						
			vergas das janelas dos quiosque 1,2,3,4 e 5		28,50					28,50
			total medido 2.2.8 executado						total	28,50
2.2.9	SINAPI 11/2021	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M						
			vergas das portas dos quiosque 1,2,3,4 e 5		3,30					3,30
			total medido 2.2.9 executado						total	3,30
ÁREA DE USO PÚBLICO										
5.0			PAVIMENTAÇÃO							
5.1			EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²						
5.1.1	SINAPI 11/2021	94991	contenção do paver (calçada lateral a quadra guadajajara , e lateral da escola guadajajara)		173,40	3,00	0,10			52,02
			total medido 5.1.2 executado						total	52,02
5.1.3	EMLURB 07/2018	20.09.021	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA JARDIM, DIMENSOES (1.00 X 0.20 X 0.075)M, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2	M						
			contenção do paver (calçada lateral a quadra guadajajara , e lateral da escola guadajajara)		398,40					398,40
			total medido 5.1.2 executado						total	398,40
PAISAGISMO										
5.2			CONSTRUÇÃO DE BANCO MURETA EM CONCRETO ARMADO, APOIADO EM ALVENARIA DE 1 VEZ CHAPISCADA E REVESTIDA, SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E REMOÇÃO (MOD.AV-27/2000 OPÇÃO 02)	M						109,45
5.2.10	EMLURB 07/2018	17.04.020	banco proximo a escola guadajajara e quadra da escola CMG		109,45					109,45
			total medido 5.1.2 executado						total	109,45

Carlos Pinheiro dos Santos
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Fernando Ferreira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - PE: 12093793-3

Paulo Vanda de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33.118 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO
AMBIENTE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE GUADALAJARA, NO MUNICÍPIO DE
PAUDALHO-PE.



ITEM: 2.2.8 VERGA DE JANELA



ITEM: 2.2.9 VERGA DE PORTA



Fernando Ferreira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - PE: 182093793-3

ITEM: 5.11 CALÇADA EM CONCRETO

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33.118 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL



Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil

Carine Pinheiro de Aguiar
Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Matr.: 48.911

ITEM: 5.11 CALÇADA EM CONCRETO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO
AMBIENTE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE GUADALAJARA, NO MUNICÍPIO DE
PAUDALHO-PE.



ITEM: 5.1.2 ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE JARDIM



ITEM: 5.1.2 ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE JARDIM



ITEM: 5.2.10 CONSTRUÇÃO DE BANCO MURETA (PÁTIO DA PRAÇA)



ITEM: 5.2.10 CONSTRUÇÃO DE BANCO MURETA (PÁTIO DA PRAÇA)

Fernando Ferreira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - PE: 12093793-3

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41398



ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33.118 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL

CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.			DATA:	terça-feira, 2 de janeiro de 2024		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE GUADALAJARA, MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE		TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
			Manhã			
Horário de Trabalho:	7H-12H/13H-17H		Tarde		X	
Prazo Total da Obra	180 + 180 + 180 + 180 + 180 + 180		Noite			

	Pessoal		Pessoal	
	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	ENGENHEIRO	1	ARMADOR	
	MESTRE / ENCARREGADO	1	ENCANADOR	
	PEDREIRO	2	PINTOR	
	SERVENTE	4	ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO		OUTROS	

Serviços Executados / Ocorrências	PERIODO DE 02/01 A 05/01/224
	CONCLUIMOS A COLOCAÇÃO DO PAVER
	CONTINUA TAMBÉM A CONSTRUÇÃO DOS BANCOS
	REALIZANDO AINDA A MARCAÇÃO DA PISTA DE COOPER

Anotação da Fiscalização	

Visto Contratada:  ERICK ANDRADE DE MENDONÇA CREA 33.118 D/PE ENGENHEIRO CIVIL	Visto Fiscalização:  Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderley de Mendonça Filho Engenheiro Civil Nº 41.496
---	--

CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.			DATA:	segunda-feira, 8 de janeiro de 2024		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE GUADALAJARA, MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE		TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
			Manhã		X	
Horário de Trabalho:	7H-12H/13H-17H		Tarde		X	
Prazo Total da Obra	180 + 180 + 180 + 180 + 180 + 180		Noite			

	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Pessoal	ENGENHEIRO		1	ARMADOR	
MESTRE / ENCARREGADO			1	ENCANADOR		
PEDREIRO			2	PINTOR		
SERVENTE			4	ELETRICISTA		
CARPINTEIRO				OUTROS		

Serviços Executados / Ocorrências	PERIODO DE 08/01 A 12/02/24
	INICIAMOS A COLOCAÇÃO DE VERGAS DE PORTAS E JANELAS
	CONTINUA TAMBÉM A CONSTRUÇÃO DOS BANCOS
	CIAMOS A COLOCAÇÃO DE MEIO FIO DA PISTA DE COOPER

Anotação da Fiscalização	

Visto Contratada:

[Assinatura]

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33.118 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL

Visto Fiscalização:

[Assinatura]



Paulo V. Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.			DATA:	segunda-feira, 15 de janeiro de 2024		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE GUADALAJARA, MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE		TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
			Manhã			X
Horário de Trabalho:	7H-12H/13H-17H		Tarde			
Prazo Total da Obra	180 + 180 + 180 + 180 + 180 + 180		Noite			

	Pessoal		Descrição		Quant.
	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	ENGENHEIRO	1	ARMADOR		
	MESTRE / ENCARREGADO	1	ENCANADOR		
	PEDREIRO	2	PINTOR		
	SERVENTE	4	ELETRICISTA		
	CARPINTEIRO		OUTROS		

Serviços Executados / Ocorrências	PERIODO DE 15/01 A 19/01/24
	CONCLUIMOS A COLOCAÇÃO DE VERGAS DE PORTAS E JANELAS
	CONTINUA TAMBÉM A CONSTRUÇÃO DOS BANCOS
	ICIAMOS O CONCRETO DA PISTA DE COOPER

Anotação da Fiscalização	



Visto Contratada:  ERICK ANDRADE DE MENDONÇA CREA 33.118 D/PE ENGENHEIRO CIVIL	Visto Fiscalização:  Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vandenbergue Mendonça Filho Engenheiro Civil MBA 41.498
---	--

CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.			DATA:	segunda-feira, 22 de janeiro de 2024		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE GUADALAJARA, MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE		TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
			Manhã			
Horário de Trabalho:	7H-12H/13H-17H		Tarde			
Prazo Total da Obra	180 + 180 + 180 + 180 + 180 + 180		Noite			

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	ENGENHEIRO	1	ARMADOR	
	MESTRE / ENCARREGADO	1	ENCANADOR	
	PEDREIRO	2	PINTOR	
	SERVENTE	4	ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO		OUTROS	

Serviços Executados / Ocorrências	PERIODO DE 22/01 A 26/01/24
	CONCLUIMOS O MEIO FIO DA PISTA DE COOPER
	CONCLUIMOS A CONSTRUÇÃO DOS BANCOS
	CONTINUA O CONCRETO DA PISTA DE COOPER

Anotação da Fiscalização	



Visto Contratada:  ERICK ANDRADE DE MENDONÇA CREA 33.118 D/PE ENGENHEIRO CIVIL	Visto Fiscalização:  Município de Paudalho/PE Paulo Vandershi de Mendonça Filho Engenheiro Civil M.º: 41.498
--	--

CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.			DATA:	segunda-feira, 29 de janeiro de 2024		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE GUADALAJARA, MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE		TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
			Manhã			X
Horário de Trabalho:	7H-12H/13H-17H		Tarde			
Prazo Total da Obra	180 + 180 + 180 + 180 + 180 + 180		Noite			

	Pessoa		Serviço	
	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	ENGENHEIRO	1	ARMADOR	
	MESTRE / ENCARREGADO	1	ENCANADOR	
	PEDREIRO	2	PINTOR	
	SERVENTE	4	ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO		OUTROS	

Serviços Executados / Ocorrências	PERIODO DE 29/01 A 31/01/24
	CONTINUA O CONCRETO DA PISTA DE COOPER

Anotação da Fiscalização	

Visto Contratada:  ERICK ANDRADE DE MENDONÇA CREA 33.118 D/PE ENGENHEIRO CIVIL	Visto Fiscalização:  Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat. 41.498
--	---