

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

C. I N° 0134/2024

Da: Secretaria de Desen. Urbano e Meio ambiente.

Para: Secretaria de Municipal de Saúde

Venho através desta, encaminhar documentos descritos na tabela abaixo, para **análise e conhecimentos**, conforme documentos em anexo.

Descrição	Dados da Empresa	Documentos em anexo
BM N° 03 do contrato 044/2022 referente a SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO LABORATÓRIO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PAUDALHO , neste município.	NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA CNPJ: 04.290.148/0001-69; Dados Bancário Ag. 0773, C.C 99768-9, Banco Itaú	<ul style="list-style-type: none">• NF N° 088;• Ordem de• Fornecimento.

Atenciosamente,

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Matr. 48.911

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.
Matricula - 48.911



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

0000088

Data e Hora de Emissão

05/03/2024 13:56:18

Código de Verificação

WFRQ-EBQF

20240305_04290148000169

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **04.290.148/0001-69**

Inscrição Municipal: **804.262-4**

Nome/Razão Social: **NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA**

Endereço: **RUA JACO VELOSINO 290, SALA 1004 EDF EMP LUCAS SUASSU - CASA FORTE - CEP: 52061-410**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **JOAO@CONSTRUTORANE.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO**

CPF/CNPJ: **07.868.234/0001-02**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **SANTA TEREZA S/N - LOTEAMENTO SANTA TEREZA - CEP: 55825-000**

Município: **Paudalho**

UF: **PE**

E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 DO PERÍODO 19/12/2023 ATÉ 31/01/2024 DO CONTRATO 008/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO LABORATÓRIO NO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE, QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DO PAUDALHO ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - CNPJ Nº 04.290.148/0001-69, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2022 - TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022. CNO 90.015.82976/76

MÃO DE OBRA 40%

MATERIAL 60%

Engenharia Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
05/03/2024
SERVIÇO FOI EXECUTADO
MATERIAL FOI ENTREGUE

Retenção de COFINS
R\$ 0,00

Retenção de CSLL
R\$ 0,00

Retenção de INSS
R\$ 1.596,94

Retenção de IRPJ
R\$ 435,53

Retenção de PIS
R\$ 0,00

Outras Retenções
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 36.294,19

Código da Atividade Prestada

4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem...

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
21.776,51	0,00	14.517,68	5,00%	725,88	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: Paudalho - PE.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- CEI / Código da Obra: 90.015.82976/76



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Summary table with columns: PREEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO, BM - número, BM - Data emissão, BM - Período de referência da medição, N° do CT, Data do CT, Valor contrato Inicial (R\$), Início da obra, Término obra, Empresa Contratada, CNPJ, AG. PROMOTOR OU TOMADOR, Acumulado Medido (Contrato) (R\$), data assinatura, Objeto do CTEF (resumido), Valor - Boletim, Saldos do contrato (R\$), Local da obra (Bairro / Município / UF)

Main table with columns: ÍTEM, CÓDIGO, FONTE, DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, UNID., QUANT., PREÇO UNITÁRIO, VALOR TOTAL, EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE), EXECUTADO FINANCEIRO (R\$), ACUMULADO, and (%). Rows include items for installation, removal, demolition, painting, and flooring.

Fernando Ferreira dos Santos Engenheiro Civil CREA - PE: 162093793-3

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498

JOSE SERGIO BEZERRA GOMES:00824239466 Assinado de forma digital por JOSE SERGIO BEZERRA GOMES:00824239466 Dados: 2024.03.05 13:07:06 -03'00'

Carlos Pinheiro dos Santos Gouveia Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Agrário Mat.: 48.911

7.9	SINAPI	04660	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVELY ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,20	R\$ 690,27	R\$ 828,32	0,00	1,20	1,20	R\$ -	R\$ 828,32	R\$ 828,32	100,00%
8			FORRO				R\$ 2.394,38				R\$ 2.394,37	R\$ -	R\$ 2.394,37	100,00%
8.3	SINAPI	96106	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	49,65	R\$ 48,23	R\$ 2.394,38	49,65	49,65		R\$ 2.394,37	R\$ -	R\$ 2.394,37	100,00%
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 19.689,84				R\$ 19.689,84	R\$ -	R\$ 19.689,84	96,66%
9.1	COMPOSIÇÃO	2	PONTO DE TOMADA MÉDIA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA COM 2 MÓDULOS 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	8,00	R\$ 231,16	R\$ 1.849,28	8,00	8,00		R\$ 1.849,28	R\$ -	R\$ 1.849,28	100,00%
9.2	COMPOSIÇÃO	3	PONTO DE TOMADA ALTA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA COM 1 MÓDULO 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	14,00	R\$ 212,00	R\$ 2.968,00	14,00	14,00		R\$ 2.968,00	R\$ -	R\$ 2.968,00	100,00%
9.3	COMPOSIÇÃO	4	PONTO DE TOMADA BAIXA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA COM 2 MÓDULOS 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	2,00	R\$ 229,06	R\$ 458,12	2,00	2,00		R\$ 458,12	R\$ -	R\$ 458,12	100,00%
9.4	SINAPI	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA. AF_01/2016	UN	0,00	R\$ 253,52	R\$ -	0,00	0,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
9.5	SINAPI	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	7,00	R\$ 201,16	R\$ 1.408,12	7,00	7,00		R\$ 1.408,12	R\$ -	R\$ 1.408,12	100,00%
9.6	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 15,87	R\$ 15,87	1,00	1,00		R\$ 15,87	R\$ -	R\$ 15,87	100,00%
9.7	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2021	UN	0,00	R\$ 16,53	R\$ -	0,00	0,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
9.8	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4,00	R\$ 17,89	R\$ 71,56	4,00	4,00		R\$ 71,56	R\$ -	R\$ 71,56	100,00%
9.9	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2023	UN	3,00	R\$ 127,19	R\$ 127,19	1,00	1,00		R\$ 127,19	R\$ -	R\$ 127,19	100,00%
9.10	SINAPI	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 891,75	R\$ 891,75	1,00	1,00		R\$ 891,75	R\$ -	R\$ 891,75	100,00%
9.11	SINAPI	93143	PONTO DE TOMADA ALTA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA COM 1 MÓDULO 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	3,00	R\$ 212,00	R\$ 636,00	3,00	3,00		R\$ 636,00	R\$ -	R\$ 636,00	100,00%
9.12	SINAPI	101889	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	300,00	R\$ 30,40	R\$ 9.120,00	0,00	300,00	300,00	R\$ -	R\$ 9.120,00	R\$ 9.120,00	100,00%
9.13	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	R\$ 25,16	R\$ 1.509,60	0,00	6,00	6,00	R\$ -	R\$ 150,96	R\$ 150,96	10,00%
9.14	SINAPI	97668	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2020	UN	3,00	R\$ 35,87	R\$ 107,61	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
9.15	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLYTON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	2,00	R\$ 45,94	R\$ 91,88	0,00	2,00	2,00	R\$ -	R\$ 91,88	R\$ 91,88	100,00%
9.16	SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	10,00	R\$ 39,09	R\$ 390,90	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
9.17	SINAPI	30457	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	UN	1,00	R\$ 243,96	R\$ 243,96	0,00	1,00	1,00	R\$ -	R\$ 243,96	R\$ 243,96	100,00%
10			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				R\$ 4.300,89				R\$ 1.817,03	R\$ 788,89	R\$ 2.605,92	60,59%
10.1	SINAPI	89967	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 163,27	R\$ 1.306,16	7,00	7,00		R\$ 1.142,89	R\$ -	R\$ 1.142,89	87,50%
10.2	SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	50,00	R\$ 14,56	R\$ 728,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
10.3	SINAPI	90446	RASGO EM CONTRAISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	30,00	R\$ 40,36	R\$ 1.230,80	0,00	16,00	16,00	R\$ -	R\$ 605,40	R\$ 605,40	60,00%
10.4	COMPOSIÇÃO	7	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	PT	2,00	R\$ 148,24	R\$ 296,48	1,00	1,00		R\$ 148,24	R\$ -	R\$ 148,24	50,00%
10.5	ENLURB	19.01.030	"PONTO DE ESGOTO PARA LAVATÓRIO DO MICTÓRIO, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVELS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR"	un	5,00	R\$ 105,18	R\$ 525,90	5,00	5,00		R\$ 525,90	R\$ -	R\$ 525,90	100,00%
10.6	SINAPI	89709	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 22,27	R\$ 66,81	0,00	2,00	2,00	R\$ -	R\$ 44,54	R\$ 44,54	66,67%
10.7	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 27,79	R\$ 166,74	0,00	5,00	5,00	R\$ -	R\$ 138,95	R\$ 138,95	83,33%
11			LOUÇAS E METAIS				R\$ 8.007,12				R\$ 6.069,26	R\$ 1.937,85	R\$ 8.007,11	100,00%
11.1	SINAPI	86631	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 4DCM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 543,86	R\$ 543,86	1,00	1,00		R\$ 543,86	R\$ -	R\$ 543,86	100,00%
11.2	ENLURB	15.02.040	FORNECIMENTO DE BANCADA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO.	m²	15,46	R\$ 357,34	R\$ 5.525,41	15,46	15,46		R\$ 5.525,40	R\$ -	R\$ 5.525,40	100,00%
11.3	SINAPI	86800	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXÍDVEL 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 234,53	R\$ 1.172,65	0,00	5,00	5,00	R\$ -	R\$ 1.172,65	R\$ 1.172,65	100,00%
11.4	SINAPI	86815	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 153,04	R\$ 765,20	0,00	5,00	5,00	R\$ -	R\$ 765,20	R\$ 765,20	100,00%
12			ITENS NOVOS				R\$ 3.550,44				R\$ 3.550,43	R\$ -	R\$ 3.550,43	100,00%
12.1	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 19,52	R\$ 58,56	3,00	3,00		R\$ 58,56	R\$ -	R\$ 58,56	100,00%

Fernando Ferreira dos Santos
Engenheiro Civil
CR. PE. 093793-3

Prefeitura Municipal de Pau d'Alho
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

JOSE SERGIO BEZERRA
Assinado de forma digital por JOSE
SERGIO BEZERRA GOMES:00824239466
GOMES:00824239466
Dados: 2024.03.05 13:07:14 -03'00'

Carlos Pinheiro de Oliveira Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

DEZ	SINAPI	93858	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 28,16	R\$ 28,16	1,00	1,00	R\$ 28,16	R\$ -	R\$ 28,16	100,00%
DEZ3	SINAPI	91831	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	204,94	R\$ 12,03	R\$ 2.465,46	204,94	204,94	R\$ 2.465,45	R\$ -	R\$ 2.465,45	100,00%
DEZ4	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	207,54	R\$ 4,81	R\$ 998,26	207,54	207,54	R\$ 998,26	R\$ -	R\$ 998,26	100,00%
TOTAL							R\$ 123.326,40			R\$ 83.346,07	R\$ 36.294,19	R\$ 119.640,29	

Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Nome:
Cargo:

JOSE SERGIO BEZERRA
GOMES:00824239466

Assinado de forma digital por JOSE SERGIO BEZERRA GOMES:00824239466
Data: 2024.03.05 13:07:25 -03'00'

Engenheiro Responsável da Empresa

Nome:
Cargo:
CREA:

Resp. Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço

Nome:
Cargo:
CREA:

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Representante Legal da Empresa

Nome:
Cargo:

Fernando Ferreira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - PE: 182093793-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO 3ºBM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.

LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE

CONTRATO: 008/2022

EMPRESA: NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	UND	COMPR	LARG.	ALTURA	QUANT.	TOTAL
2			REMOÇÕES E RETIRADAS						
2.6	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ANEXO	m ²					31,24
					2,13		2,50		5,32
					1,73		2,50		4,32
					1,20		2,50		3,00
					2,40		2,50		6,00
					1,20		2,50		3,00
					5,19		2,50		12,97
					2,13		2,50		5,32
					9,30		2,50		23,25
			COBOGÓ		2,00		1,70	-2,00	-6,80
			PORTAS		2,10		0,80	-3,00	-5,04
			PORTAS		2,10		0,90	-2,00	-3,78
			JANELAS		0,60		0,80	-2,00	-0,96
			JANELAS		0,60		1,00	-2,00	-1,20
			Total item 2.6					TOTAL =	46,6
			VALOR A SER MEDIDO NESSE BOLETIM						31,24
			VALOR A SER MEDIDO NO ADITIVO						15,36
3			SISTEMA DE VEDAÇÃO						
3.1	SINAPI	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 ANEXO	m ²					12,19
					1,27		1,70		2,15
					2,10		2,70		5,67
			PORTA		0,80		2,10	-1,00	-1,68
			COPA						
					1,00		1,00		1,00
			CORREDOR						
					2,15		2,59		5,56
			Total item 3.1					TOTAL =	12,7
			VALOR A SER MEDIDO NESSE BOLETIM						12,19
			VALOR A SER MEDIDO NO ADITIVO						0,51
			Total item 3.1					TOTAL =	
4			REVESTIMENTOS						

Fernando Ferreira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - PE: 162093793-3

JOSE SERGIO BEZERRA
GOMES 00824239466

Assinado de forma digital por
JOSE SERGIO BEZERRA
GOMES:00824239466
Dados: 2024.03.05 13:19:44 -03'00'

Carlos Pimenta
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat. 46.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vandinei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat. 41.498

VALOR A SER MEDIDO NO ADITIVO							31,1
4.3	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²			56,73
					2,15	2,60	5,59
					1,75	2,60	4,55
					1,20	2,60	3,12
					2,40	2,60	6,24
					1,20	2,60	3,12
					5,20	2,60	13,52
					2,15	2,60	5,59
					9,30	2,60	24,18
			COBOGÓ		2,00	1,70	-2,00
			PORTAS		2,10	0,80	-3,00
			PORTAS		2,10	0,90	-2,00
			JANELAS		0,60	0,80	-2,00
			JANELAS		0,60	1,00	-2,00
			COPA				
					2,25	1,75	3,93
					0,80	2,10	-1,00
					1,28	2,60	3,32
					1,85	2,60	4,81
					0,85	2,10	-1,00
			Total item 4.3				TOTAL = 56,73
5			PINTURA				
5.4	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²			42,75
			PORTAS				
			90X210	1,10	x	2,27	x 8,00 = 19,96
			80X210	1,00	x	2,28	x 10,00 = 22,79
			Total Item 5.4				TOTAL = 42,75
5.5	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²			42,84
			PORTAS				
			90X210	1,10	x	2,28	x 8,00 = 20,05
			80X210	1,00	x	2,28	x 10,00 = 22,79
			Total Item 5.5				TOTAL = 42,84
5.6	SINAPI	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²			42,84
			PORTAS				
			90X210	1,10	x	2,28	x 8,00 = 20,05
			80X210	1,00	x	2,28	x 10,00 = 22,79
			Total item 5.6				TOTAL = 42,84
6			PISOS				

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 41.498

JOSE SERGIO BEZERRA
 GOMES:00824239466

Assinado de forma digital por
 JOSE SERGIO BEZERRA
 GOMES:00824239466
 Dados: 2024.03.05 13:20:01 -03'00'

Carlos Pinheiro Carneiro
 Secretário Municipal de Planejamento
 Urbano e Agrário
 Matr. 18911

Fernando Ferreira dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA - PE: 122093793-3

6.1	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²						16,77
						2,13	1,73			3,68
						2,37	0,90			2,13
						5,24	2,09			10,95
			Total Item 6.1						TOTAL =	16,77
6.2	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²						16,77
						2,13	1,73			3,68
						2,37	0,90			2,13
						5,24	2,09			10,95
			Total Item 6.2						TOTAL =	16,77
7			ESQUADRIAS							
7.1	SINAPI	90846	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN						2,00
			PORTAS						4,00	4,00
			Total item 7.1						TOTAL =	4,00
			VALOR A SER MEDIDO NESSE BOLETIM							2
			VALOR A SER MEDIDO NO ADITIVO							2
7.3	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²						1,20
			0,80x0,60		0,80		0,60		2,00	0,95
			1,00x0,60		1,00		0,60		2,00	1,20
			Total item 7.3						TOTAL =	2,16
			VALOR A SER MEDIDO NESSE BOLETIM							1,2
			VALOR A SER MEDIDO NO ADITIVO							0,96
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
9.12	SINAPI	101889	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M						300,00
			CABOS PARA ENTRADA DE ENERGIA							500,00
			Total item 9.12						TOTAL =	500,00
			VALOR A SER MEDIDO NESSE BOLETIM							300
			VALOR A SER MEDIDO NO ADITIVO							200,00

JOSE SERGIO BEZERRA Assinado de forma digital por JOSE
 SERGIO BEZERRA
 GOMES:00824239466 GOMES:00824239466
 Dados: 2024.09.05 13:20:10 -03'00'

Carlos Pinheiro Gouvêa
 Secretário Municipal de Desenvolvimento
 Urbano e Agrícola
 Mat.: 48.911

Fernando Ferreira dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA - PE: 182093793-3

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Mat.: 41.498

9.13	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M						6,00	
			ELETRODUTO DE ENTRADA DE ENERGIA							6,00	
			Total item 9.13						TOTAL =	6,00	
9.15	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN						2,00	
			LUMINÁRIA PAFLON							2,00	
			Total item 9.15						TOTAL =	2,00	
9.17	SINAPI	39457	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	UN						1,00	
			QUADRO							1,00	
			Total item 9.17						TOTAL =	1,00	
10			INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS								
10.3	SINAPI	90448	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M						15,00	
			ELETRODUTO DE ATERRAMENTO		15,00					15,00	
			Total item 10.3						TOTAL =	15,00	
10.4	COMPOSIÇÃO	7	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	PT						1,00	
			BANHEIROS						1,00	1,00	
			Total item 10.4						TOTAL =	1,00	
10.6	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN						2,00	
			BANHEIROS						2,00	2,00	
			Total item 10.6						TOTAL =	2,00	
10.7	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN						5,00	
			LABORATÓRIO						5,00	5,00	
			Total item 10.7						TOTAL =	5,00	
11			LOUÇAS E METAIS								
11.3	SINAPI	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN						5,00	
			CUBAS PARA LABORATÓRIO							5,00	
			Total item 11.3						TOTAL =	5,00	
11.4	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN						5,00	
			TORNEIRAS PARA CUBAS DO LABORATÓRIO							5,00	
			Total item 11.4						TOTAL =	5,00	

Carlos Pinheiro Carneiro Louisa
Secretário Municipal de Planejamento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

JOSE SERGIO
BEZERRA
GOMES 90824239466
Fernando Ferreira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - PE: 182093793-3


Assinado de forma digital por
JOSE SERGIO BEZERRA
GOMES-00824239466
Dados: 2024.03.05 13:20:18 -03'00'

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498





PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO
AMBIENTE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO
DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.



ITEM: 2.6 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
Laboratório hospital

ITEM: 3.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
Laboratório hospital



JOSE SERGIO
BEZERRA
GOMES:00824239466

Assinado de forma digital por
JOSE SERGIO BEZERRA
GOMES:00824239466
Dados: 2024.03.05 12:23:03
-03'00'

ITEM: 4.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014
Laboratório hospital

ITEM: 4.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
Laboratório hospital

Fernando Ferreira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - PE: 182093793-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO
AMBIENTE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO
DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.



ITEM: 4.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
AF_06/2014
Laboratório hospital

Fernando Ferreira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-PE: 182093793-3

ITEM: 5.4 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO
DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021
ITEM: 5.5 PINTURA FUNDO NÍVELADOR ALQUÍDICO
BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021
ITEM: 5.6 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.
AF_01/2021
Laboratório hospital



JOSE SERGIO
BEZERRA
GOMES:00824239466

Assinado de forma digital por
JOSE SERGIO BEZERRA
GOMES:00824239466
Dados: 2024.03.05 12:23:14
-03'00'

ITEM: 6.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
Laboratório hospital

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

ITEM: 6.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
AF_06/2014
Laboratório hospital

Carlos Pinheiro Caspary
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Ambiental
Mat.: 18.911



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO
AMBIENTE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO
DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.



ITEM: 7.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Laboratório hospital

ITEM: 7.3 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Laboratório hospital



ITEM: 9.2 CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

ITEM: 9.13 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

Laboratório hospital

ITEM: 9.15 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
Laboratório hospital

JOSE SERGIO BEZERRA
GOMES:00824239466

Assinado de forma digital por JOSE
SERGIO BEZERRA
GOMES:00824239466
Dados: 2024.03.05 12:23:24 -03'00'

Fernando Ferreira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - PE: 182093793-3

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.011



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO
AMBIENTE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO
DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.



ITEM: 9.17 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC
Laboratório hospital



ITEM: 10.3 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM.
AF_05/2015
Laboratório hospital



ITEM: 10.6 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
Laboratório hospital



ITEM: 10.7 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Laboratório hospital

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

JOSE SERGIO
BEZERRA
GOMES:00824239466

Assinado de forma digital por JOSE
SERGIO BEZERRA GOMES-00824239466
Dados: 2024.03.05 12:23:34 -03'00'

Fernando Ferreira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - PE: 182093793-3.

Carlos Pinheiro Costa
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 18.911



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO
AMBIENTE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO
DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.



ITEM: 11.3 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO
INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Laboratório hospital

ITEM: 11.4 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4,
PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Laboratório hospital


Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat. 498


JOSE SERGIO
BEZERRA
GOMES:00824239466



Assinado de forma digital
por JOSE SERGIO BEZERRA
GOMES:00824239466
Dados: 2024.03.05 12:23:42
-03'00'



Fernando Ferreira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - PE: 182093793-3

Carlos Pinheiro Campos Goulart
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat. 48.911

NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS					
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 20/12/2023					
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva		
					Fraca	Forte		
			PRAZO DE EXECUÇÃO		Manhã			
			INÍCIO		Tarde			
PRAZO RESTANTE		Noite						
Equipam.								
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.				
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador					
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador					
	Carpinteiro		Eletricista					
	Pedreiro		Pintor					
	Armador		Vidraceiro					
	Servente	03	Serralheiro					
Serviços Executados	Hoje executamos a demolição do revestimento cerâmico.							
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Visto Fiscalização: Paulo Vanderelei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498			Visto da Contratada:		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE			

NORDESTE CONSTRUTORA		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 21/12/2023			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
				Fraca	Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO		Manhã			
INÍCIO		Tarde			
PRAZO RESTANTE		Noite			
Equipam.					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	01	Pintor		
	Armador		Vidraceiro		
	Servente	02	Serralheiro		
Serviços Executados	Hoje executamos a demolição do revestimento cerâmico				
	Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:		
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.498		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE			

NORDESTE CONSTRUTORA		DIARIO DE OBRAS				
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 22/12/2023				
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva	
PRAZO DE EXECUÇÃO				Fraca	Forte	
INÍCIO		Manhã				
PRAZO RESTANTE		Tarde				
		Noite				
Equipam.						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro		01	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		01	Encanador		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro		01	Pintor		
	Armador			Vidraceiro		
	Servente		02	Serralheiro		
Serviços Executados	Hoje executamos a demolição do revestimento cerâmico					
	Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:			
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vandevlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE				

NORDESTE CONSTRUTORA		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 23/12/2023			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
				Fraca	Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO		Manhã			
INÍCIO		Tarde			
PRAZO RESTANTE		Noite			
Equipam.					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador		Vidraceiro		
	Servente		Serralheiro		
Serviços Executados	Hoje se dá descanso aos funcionários.				
	Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:		
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.496		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE			


NORDESTE CONSTRUTORA		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 24/12/2023			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
PRAZO DE EXECUÇÃO				Fraca	Forte
INÍCIO		Manhã			
PRAZO RESTANTE		Tarde			
		Noite			
Equipam.					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador		Vidraceiro		
	Servente		Serralheiro		
Serviços Executados	Hoje se dá descanso aos funcionários.				

Visto Fiscalização:



Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Engenheiro Civil
 Mat.: 41.498

Visto da Contratada:

José Sérgio B. Gomes
 José Sérgio B. Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA: 34.004 - D/PE

NORDESTE CONSTRUTORA		DIARIO DE OBRAS				
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 25/12/2023				
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva	
PRAZO DE EXECUÇÃO				Fraca	Forte	
INÍCIO		Manhã				
PRAZO RESTANTE		Tarde				
		Noite				
Equipam.						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Encanador		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro			Pintor		
	Armador			Vidraceiro		
	Servente			Serralheiro		
Serviços Executados	Por conta do feriado, hoje se dá descanso aos funcionários.					
Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE		

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 41.438

NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 26/12/2023			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.						
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	01	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	02	Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje executamos a alvenaria de vedação do anexo.					
Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE	
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.488						



NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 27/12/2023			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.						
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	01	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	02	Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje executamos a alvenaria de vedação do anexo.					



Visto Fiscalização:



M.
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 11.498



Visto da Contratada:



José Sérgio B. Gomes
 José Sérgio B. Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA: 34.004 - D/PE



NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 28/12/2023			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.						
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	01	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	02	Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje executamos a alvenaria de vedação do anexo.					
Visto Fiscalização:			 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vandenberg de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.498		Visto da Contratada:	 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE



NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 29/12/2023			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.						
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	01	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	02	Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje executamos o chapisco das alvenarias levantadas.					
Visto Fiscalização:			 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vandenberg de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.498		Visto da Contratada:	 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE



NORDESTE CONSTRUTORA		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 30/12/2023			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO		Manhã			
INÍCIO		Tarde			
PRAZO RESTANTE		Noite			
Equipam.					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador		Vidraceiro		
	Servente		Serralheiro		
Serviços Executados	Hoje se dá descanso aos funcionários.				
	Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:		
 Prefeitura Municipal de Paudalho-PE Paulo Vandeley de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.498		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE			



NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS					
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 31/12/2023					
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva		
					Fraca	Forte		
			PRAZO DE EXECUÇÃO		Manhã			
			INÍCIO		Tarde			
PRAZO RESTANTE		Noite						
Equipam.								
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.		
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado			Encanador				
	Carpinteiro			Eletricista				
	Pedreiro			Pintor				
	Armador			Vidraceiro				
	Servente			Serralheiro				
Serviços Executados	Hoje se dá descanso aos funcionários.							
Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:					
 Prefeitura Municipal de Paudalho-PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.498			 José Sérgio A. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE					



NORDESTE CONSTRUTORA		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 01/01/2024			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO		Manhã			
INÍCIO		Tarde			
PRAZO RESTANTE		Noite			
Equipam.					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador		Vidraceiro		
	Servente		Serralheiro		
Serviços Executados	Por conta do feriado, hoje se dá descanso aos funcionários.				
	Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:		
					



NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 02/01/2024			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
PRAZO DE EXECUÇÃO					Fraca	Forte
INÍCIO			Manhã			
PRAZO RESTANTE			Tarde			
			Noite			
Equipam.						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro		01	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		01	Encanador		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro		01	Pintor		
	Armador			Vidraceiro		
	Servente		02	Serralheiro		
Serviços Executados	Hoje executamos o chapisco das alvenarias levantadas.					
Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:			
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.198			 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE			



NORDESTE CONSTRUTORA		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 03/01/2024			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO		Manhã			
INÍCIO		Tarde			
PRAZO RESTANTE		Noite			
Equipam.					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	01	Pintor		
	Armador		Vidraceiro		
	Servente	02	Serralheiro		
Serviços Executados	Hoje executamos a massa única nas alvenarias.				
Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE	
 Paulo Vandenberg de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498					



NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 04/01/2024			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
PRAZO DE EXECUÇÃO					Fraca	Forte
INÍCIO			Manhã			
PRAZO RESTANTE			Tarde			
			Noite			
Equipam.						
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	01	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	02	Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje executamos a massa única e trabalhamos no contrapiso.					
Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE	
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.498						

NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 05/01/2024			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.						
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	01	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	02	Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje executamos na massa única e trabalhamos no porcelanato de piso.					
	Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.348						

NORDESTE CONSTRUTORA		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 06/01/2024			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
				Fraca	Forte
		PRAZO DE EXECUÇÃO	Manhã		
INÍCIO	Tarde				
PRAZO RESTANTE	Noite				
Equipam.					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador		Vidraceiro		
	Servente		Serralheiro		
Serviços Executados	Hoje se dá descanso aos funcionários.				
	Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vandelei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.436					

NORDESTE CONSTRUTORA		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 07/01/2024			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO		Manhã	Bom		
INÍCIO		Tarde	Bom		
PRAZO RESTANTE		Noite			
Equipam.					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador		Vidraceiro		
	Servente		Serralheiro		
Serviços Executados	Hoje se dá descanso aos funcionários.				
	Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:		
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE			

NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 08/01/2024			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
					Fraca	Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã	Bom		
INÍCIO			Tarde	Bom		
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.						
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	01	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	02	Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje executamos o serviço de porcelanato de piso e nos rasgos de piso para passagem de eletrodutos.					
Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE	
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vandelei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.498						

NORDESTE CONSTRUTORA		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 09/01/2024			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO		Manhã	Bom		
INÍCIO		Tarde	Bom		
PRAZO RESTANTE		Noite			
Equipam.					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	01	Pintor		
	Armador		Vidraceiro		
	Servente	02	Serralheiro		
Serviços Executados	Hoje executamos o porcelanato de parede.				
	Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:		
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat. 41.498		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE			



NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 10/01/2024			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
					Fraca	Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã	Bom		
INÍCIO			Tarde	Bom		
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.						
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	01	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	02	Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje executamos o porcelanato de parede.					



Visto Fiscalização:



[Assinatura]
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vandenberg de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 41.498



Visto da Contratada:



[Assinatura]
 José Sérgio B. Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA: 34.004 - D/PE


NORDESTE CONSTRUTORA		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 11/01/2024			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO		Manhã			
INÍCIO		Tarde			
PRAZO RESTANTE		Noite			
Equipam.					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	01	Pintor		
	Armador		Vidraceiro		
Servente	02	Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje executamos o porcelanato de parede.				
Visto Fiscalização:	 Prefeitura Municipal de Paudalho-PE Paulo Vaz de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.468		Visto da Contratada:	 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE	


NORDESTE CONSTRUTORA		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 12/01/2024			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
				Fraca	Forte
		PRAZO DE EXECUÇÃO	Manhã		
	INÍCIO	Tarde			
	PRAZO RESTANTE	Noite			
Equipam.					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador	01	
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador		Vidraceiro		
	Servente	02	Serralheiro		
Serviços Executados	Hoje executamos a instalação dos sifões e acabamentos dos ralos sifonados.				
Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE	
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vandrêni de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.498					

NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 13/01/2024			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã	Bom		
INÍCIO			Tarde	Bom		
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.						
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro		Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente		Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje se dá descanso aos funcionários.					
	Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:		
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vandevlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.436			 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE			

NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 14/01/2024			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã	Bom		
INÍCIO			Tarde	Bom		
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.						
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro		Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente		Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje se dá descanso aos funcionários.					
Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:			
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.498			 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE			

NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 15/01/2024			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã	Bom		
INÍCIO			Tarde	Bom		
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.						
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador	01		
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro		Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	02	Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje executamos a instalação dos sifões e acabamentos dos ralos sifonados.					
Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:			
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vandeviel de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498			 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE			



NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 16/01/2024			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã	Bom		
INÍCIO			Tarde	Bom		
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.						
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	01	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	02	Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje executamos a instalação e o lixamento para pintura das portas de madeira.					
Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE	




 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Mat.: 41.498



NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 17/01/2024			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
					Fraca	Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã	Bom		
INÍCIO			Tarde	Bom		
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro		01	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		01	Encanador		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro			Pintor		01
	Armador			Vidraceiro		
	Servente		02	Serralheiro		
Serviços Executados	Hoje executamos o lixamento e a pintura das portas de madeira.					
	Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:		



 Prefeitura Municipal de Paudalho-PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 41.196



 José Sérgio B. Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA: 34.004 - D/PE



NORDESTE CONSTRUTORA		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 18/01/2024			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO		Manhã			
INÍCIO		Tarde			
PRAZO RESTANTE		Noite			
Equipam.					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro		Pintor	01	
	Armador		Vidraceiro		
	Servente	02	Serralheiro		
Serviços Executados	Hoje executamos a pintura das portas de madeira.				
Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:			
 Prefeitura Municipal de Paudalho-PE Paulo Vitorino de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.538		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE			



NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 19/01/2024			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
PRAZO DE EXECUÇÃO					Fraca	Forte
INÍCIO			Manhã			
PRAZO RESTANTE			Tarde			
			Noite			
Equipam.						
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro		Pintor	01		
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	02	Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje executamos a pintura das portas de madeira.					
Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE	
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.496						


NORDESTE CONSTRUTORA		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 20/01/2024			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO		Manhã			
INÍCIO		Tarde			
PRAZO RESTANTE		Noite			
Equipam.					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador		Vidraceiro		
	Servente		Serralheiro		
Serviços Executados	Hoje se dá repouso aos funcionários.				
Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:			
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vitor de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.498		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE			

NORDESTE CONSTRUTORA		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 21/01/2024			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO		Manhã			
INÍCIO		Tarde			
PRAZO RESTANTE		Noite			
Equipam.					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador		Vidraceiro		
	Servente		Serralheiro		
Serviços Executados	Hoje se dá repouso aos funcionários.				
Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE	


 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 41.498


NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 22/01/2024			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.						
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	01	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	02	Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje executamos a instalação das janelas de alumínio.					
	Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vandeirlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.498						

NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 23/01/2024			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.						
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	01	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	02	Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje executamos a instalação das janelas de alumínio.					
	Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:		
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.498			 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE			

NORDESTE CONSTRUTORA		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 24/01/2024			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO		Manhã			
INÍCIO		Tarde			
PRAZO RESTANTE		Noite			
Equipam.					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro	01	Pintor		
	Armador		Vidraceiro		
	Servente	02	Serralheiro		
Serviços Executados	Hoje executamos a instalação das janelas de alumínio.				
Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE	

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vandaí de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 41.456



NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 25/01/2024			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.						
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador			
	Carpinteiro		Eletricista			
	Pedreiro	01	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	02	Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje executamos a instalação das janelas de alumínio.					



 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 41.498


Visto Fiscalização:



Visto da Contratada:




 José Sérgio B. Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA: 34.004 - D/PE



NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS				
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 26/01/2024				
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte	
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã				
INÍCIO			Tarde				
PRAZO RESTANTE			Noite				
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador				
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador				
	Carpinteiro		Eletricista	01			
	Pedreiro		Pintor				
	Armador		Vidraceiro				
	Servente	02	Serralheiro				
Serviços Executados	Hoje executamos os serviços de instalações elétricas de entrada de energia.						
Visto Fiscalização:		 Paulo Vandeirlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Nº 17.458		Visto da Contratada:		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE	


NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 27/01/2024			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
PRAZO DE EXECUÇÃO					Manhã	Fraca
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.						
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.
	Engenheiro			Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado			Encanador		
	Carpinteiro			Eletricista		
	Pedreiro			Pintor		
	Armador			Vidraceiro		
	Servente			Serralheiro		
Serviços Executados	Hoje se dá descanso aos funcionários.					
	Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE


 Prefeitura Municipal de Paudalho - PE
 Paulo Wanderley de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 41.496

NORDESTE CONSTRUTORA		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 28/01/2024			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
				Fraca	Forte
		PRAZO DE EXECUÇÃO	Manhã		
	INÍCIO	Tarde			
	PRAZO RESTANTE	Noite			
Equipam.					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro		Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado		Encanador		
	Carpinteiro		Eletricista		
	Pedreiro		Pintor		
	Armador		Vidraceiro		
	Servente		Serralheiro		
Serviços Executados	Hoje se dá descanso aos funcionários.				
	Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE
 Prefeitura Municipal de Paudalho PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.408					

NORDESTE CONSTRUTORA		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO		Data: 29/01/2024			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE		Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO		Manhã			
INÍCIO		Tarde			
PRAZO RESTANTE		Noite			
Equipam.					
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.	
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador		
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador	01	
	Carpinteiro		Eletricista	01	
	Pedreiro	01	Pintor		
	Armador		Vidraceiro		
	Servente	03	Serralheiro		
Serviços Executados	Hoje executamos os serviços de instalações elétricas de entrada de energia e instalação de cubas e torneiras de aço.				
Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:			
 Prefeitura Municipal de Paudalho-PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 71.448		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE			

NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 30/01/2024			
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
PRAZO DE EXECUÇÃO			Manhã			
INÍCIO			Tarde			
PRAZO RESTANTE			Noite			
Equipam.						
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.		
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador			
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador	01		
	Carpinteiro		Eletricista	01		
	Pedreiro	01	Pintor			
	Armador		Vidraceiro			
	Servente	03	Serralheiro			
Serviços Executados	Hoje executamos a instalação das luminárias e instalação de cubas e torneiras de aço.					
Visto Fiscalização:		Visto da Contratada:		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE		
 Paulo Vantagali de Mendonça Filho Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE						

NORDESTE CONSTRUTORA			DIARIO DE OBRAS					
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO			Data: 31/01/2024					
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva		
					Fraca	Forte		
			PRAZO DE EXECUÇÃO	Manhã				
			INÍCIO	Tarde				
PRAZO RESTANTE	Noite							
Equipam.								
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.				
	Engenheiro	01	Almoxarife/Apontador					
	Mestre de Obras/ Encarregado	01	Encanador	01				
	Carpinteiro		Eletricista	01				
	Pedreiro	01	Pintor					
	Armador		Vidraceiro					
	Servente	03	Serralheiro					
Serviços Executados	Hoje executamos a instalação das luminárias e instalação de cubas e torneiras de aço.							
Visto Fiscalização:			Visto da Contratada:		 José Sérgio B. Gomes Engenheiro Civil CREA: 34.004 - D/PE			


 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. nº 1.498