


Grau de Sigilo

BM - Data emissão BM - Período de referência da medição Nº do CT  

De até
L

Início da obra - data Previsão Término obra Empresa Contratada CNPJ Tomador/Ag.Promotor ou Tomador 

Local da obra ( Bairro / Município / UF)

R$ 19.119,32

3.1 PAVIMENTAÇÃO R$ 18.618,83

RUA EDNEIA MARIA DOS NASCIMENTO - SANTA MONICA3.0

2.2 SINALIZAÇÃO R$ 714,18

2.2.2
PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA 
DE 1,5 MM

M2 10,45   R$ 44,06  R$ 460,42  - 

Meidido no periodo (R$) Saldo do contrato (R$)

R$ 292.239,81

CTEF- Valor total do Contrato (R$)

 R$ 368.832,53 

9/10/2024

 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

2.2.1
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 
CM

UND 2,00   R$ 126,88  R$ 253,76  - 

Qtdes a 
atualizar

Desvio

(%)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.107,33

36.575.014/0001-80

R$ 292.239,81 76.592,72R$     

Executado Físico (Quantidade)

PAUDALHO/PE

Discriminação dos serviços do Orçamento

Acumulado até o 
período anterior

Previsto no Orçamento

Medido no período

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

Unid Acum  inclui o 
período

Acumulado até o 
período  anterior

12/4/2024

Objeto do CTEF

Acum. Valor Contrato(R$)

2,88   R$ 384,49  R$ 1.107,33  - 

- 

R$ 34.322,94

Item 
Sub

Descrição

Executado Financeiro (R$)

Medido no período Acum inclui o períodoQtdes Preço Unitário Preço Total

Diferenças a Atualizar 

Preço total a 
atualizar

M2

1° BOLETIM DE MEDIÇÃO

Data do CT

PREFEITURA DO PAUDALHO 01 18/4/2024 12/4/2024 17/4/2024 037/2024 12/03/2024

 BM Nº

1.1
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

R$ 34.322,94 95,31%

2.1 PAVIMENTAÇÃO R$ 35.299,08 R$ 34.322,94 R$ 34.322,94

2.0 RUA MARIA DAS NEVES SOUZA - SANTA MONICA

 R$ 92,82 

R$ 36.013,26

 - 

2.1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

426,87 426,87 R$ 1.122,66

2.1.3
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 21,84   R$ 1.502,30  R$ 32.810,23 

M3XKM 655,20   R$ 1,90  R$ 1.244,88  - 

- 

R$ 1.122,66 97,53%2.1.1
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 437,70   R$ 2,63  R$ 1.151,15 

21,23 21,23 R$ 31.893,82 R$ 31.893,82 97,21%

106,65 106,65 R$ 90,65 R$ 90,65 97,66%

639,90 639,90 R$ 1.215,81 R$ 1.215,81 97,66%

2.1.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 109,20   R$ 0,85
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Grau de Sigilo

BM - Data emissão BM - Período de referência da medição Nº do CT  

De até
L

Início da obra - data Previsão Término obra Empresa Contratada CNPJ Tomador/Ag.Promotor ou Tomador 

Local da obra ( Bairro / Município / UF)Meidido no periodo (R$) Saldo do contrato (R$)

R$ 292.239,81

CTEF- Valor total do Contrato (R$)

 R$ 368.832,53 

9/10/2024

 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Qtdes a 
atualizar

Desvio

(%)

36.575.014/0001-80

R$ 292.239,81 76.592,72R$     

Executado Físico (Quantidade)

PAUDALHO/PE

Discriminação dos serviços do Orçamento

Acumulado até o 
período anterior

Previsto no Orçamento

Medido no período

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

Unid Acum  inclui o 
período

Acumulado até o 
período  anterior

12/4/2024

Objeto do CTEF

Acum. Valor Contrato(R$)

Item 
Sub

Descrição

Executado Financeiro (R$)

Medido no período Acum inclui o períodoQtdes Preço Unitário Preço Total

Diferenças a Atualizar 

Preço total a 
atualizar

1° BOLETIM DE MEDIÇÃO

Data do CT

PREFEITURA DO PAUDALHO 01 18/4/2024 12/4/2024 17/4/2024 037/2024 12/03/2024

 BM Nº

423,00 423,00 R$ 1.112,49 R$ 1.112,49 95,59%

4.1.2
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 22,09   R$ 1.502,30  R$ 33.185,80  - 21,12 21,12 R$ 31.728,57 R$ 31.728,57 95,61%

4.1.1
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 442,50   R$ 2,63  R$ 1.163,77  - 

R$ 34.134,66 R$ 34.134,66 93,73%

4.1 PAVIMENTAÇÃO R$ 35.702,58 R$ 34.134,66 R$ 34.134,66

4.0 RUA ROSILDA FARIAS COSTA - SANTA MONICA R$ 36.418,97

3.1.2
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 11,52   R$ 1.502,30  R$ 17.306,49  - 

3.1.1
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 230,70   R$ 2,63  R$ 606,74  - 

3.1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

3.1.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 345,60   R$ 1,90  R$ 656,64  - 

 - 3.2.1
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 
CM

UND 2,00   

3.2.2
PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA 
DE 1,5 MM

M2 5,60   R$ 44,06  R$ 246,73  - 

R$ 126,88  R$ 253,76 

3.2 SINALIZAÇÃO R$ 500,49

 R$ 48,96 M3XKM 57,60   R$ 0,85  - 
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Grau de Sigilo

BM - Data emissão BM - Período de referência da medição Nº do CT  

De até
L

Início da obra - data Previsão Término obra Empresa Contratada CNPJ Tomador/Ag.Promotor ou Tomador 

Local da obra ( Bairro / Município / UF)Meidido no periodo (R$) Saldo do contrato (R$)

R$ 292.239,81

CTEF- Valor total do Contrato (R$)

 R$ 368.832,53 

9/10/2024

 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Qtdes a 
atualizar

Desvio

(%)

36.575.014/0001-80

R$ 292.239,81 76.592,72R$     

Executado Físico (Quantidade)

PAUDALHO/PE

Discriminação dos serviços do Orçamento

Acumulado até o 
período anterior

Previsto no Orçamento

Medido no período

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

Unid Acum  inclui o 
período

Acumulado até o 
período  anterior

12/4/2024

Objeto do CTEF

Acum. Valor Contrato(R$)

Item 
Sub

Descrição

Executado Financeiro (R$)

Medido no período Acum inclui o períodoQtdes Preço Unitário Preço Total

Diferenças a Atualizar 

Preço total a 
atualizar

1° BOLETIM DE MEDIÇÃO

Data do CT

PREFEITURA DO PAUDALHO 01 18/4/2024 12/4/2024 17/4/2024 037/2024 12/03/2024

 BM Nº

106,60 106,60 R$ 90,61 R$ 90,61 96,00%

5.2 SINALIZAÇÃO R$ 714,18

5.1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 111,05   R$ 0,85  R$ 94,39  - 

21,32 21,32 R$ 32.029,03 R$ 32.029,03 95,99%

5.1.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 666,30   R$ 1,90  R$ 1.265,97  - 639,60 639,60 R$ 1.215,24 R$ 1.215,24 95,99%

5.1.2
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 22,21   R$ 1.502,30  R$ 33.366,08  - 

5.1 PAVIMENTAÇÃO R$ 35.895,13 R$ 34.456,57 R$ 34.456,57

5.1.1
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 444,37   R$ 2,63  R$ 1.168,69  - 426,50 426,50 R$ 1.121,69 R$ 1.121,69 95,98%

5.0 RUA MARIA DAS DORES BELTÃO - SANTA MONICA R$ 36.609,31 R$ 34.456,57 R$ 34.456,57 94,12%

4.2.2
PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA 
DE 1,5 MM

M2 10,50   R$ 44,06  R$ 462,63  - 

4.2.1
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 
CM

UND 2,00   R$ 126,88  R$ 253,76  - 

4.2 SINALIZAÇÃO R$ 716,39

633,60 633,60 R$ 1.203,84 R$ 1.203,84 95,61%

4.1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 110,45   R$ 0,85  R$ 93,88  - 105,60 105,60 R$ 89,76 R$ 89,76 95,61%

4.1.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 662,70   R$ 1,90  R$ 1.259,13  - 
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Grau de Sigilo

BM - Data emissão BM - Período de referência da medição Nº do CT  

De até
L

Início da obra - data Previsão Término obra Empresa Contratada CNPJ Tomador/Ag.Promotor ou Tomador 

Local da obra ( Bairro / Município / UF)Meidido no periodo (R$) Saldo do contrato (R$)

R$ 292.239,81

CTEF- Valor total do Contrato (R$)

 R$ 368.832,53 

9/10/2024

 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Qtdes a 
atualizar

Desvio

(%)

36.575.014/0001-80

R$ 292.239,81 76.592,72R$     

Executado Físico (Quantidade)

PAUDALHO/PE

Discriminação dos serviços do Orçamento

Acumulado até o 
período anterior

Previsto no Orçamento

Medido no período

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

Unid Acum  inclui o 
período

Acumulado até o 
período  anterior

12/4/2024

Objeto do CTEF

Acum. Valor Contrato(R$)

Item 
Sub

Descrição

Executado Financeiro (R$)

Medido no período Acum inclui o períodoQtdes Preço Unitário Preço Total

Diferenças a Atualizar 

Preço total a 
atualizar

1° BOLETIM DE MEDIÇÃO

Data do CT

PREFEITURA DO PAUDALHO 01 18/4/2024 12/4/2024 17/4/2024 037/2024 12/03/2024

 BM Nº

7.1 PAVIMENTAÇÃO R$ 54.804,68 R$ 54.628,50 R$ 54.628,50

7.0 RUA EDNALDO MENDES DE MOURA - SANTA MONICA R$ 55.723,74 R$ 54.628,50 R$ 54.628,50 98,03%

6.2.2
PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA 
DE 1,5 MM

M2 16,10   R$ 44,06  R$ 709,36  - 

6.2.1
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 
CM

UND 2,00   R$ 126,88  R$ 253,76  - 

6.2 SINALIZAÇÃO R$ 963,12

935,40 935,40 R$ 1.777,26 R$ 1.777,26 99,30%

6.1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 157,00   R$ 0,85  R$ 133,45  - 155,90 155,90 R$ 132,51 R$ 132,51 99,30%

6.1.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 942,00   R$ 1,90  R$ 1.789,80  - 

624,90 624,90 R$ 1.643,48 R$ 1.643,48 99,35%

6.1.2
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 31,40   R$ 1.502,30  R$ 47.172,22  - 31,18 31,18 R$ 46.841,71 R$ 46.841,71 99,30%

6.1.1
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 629,00   R$ 2,63  R$ 1.654,27  - 

R$ 50.394,96 R$ 50.394,96 97,45%

6.1 PAVIMENTAÇÃO R$ 50.749,74 R$ 50.394,96 R$ 50.394,96

6.0 RUA SEVERINO ANTONIO NASCIMENTO - SANTA MONICA R$ 51.712,86

5.2.2
PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA 
DE 1,5 MM

M2 10,45   R$ 44,06  R$ 460,42  - 

5.2.1
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 
CM

UND 2,00   R$ 126,88  R$ 253,76  - 
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Grau de Sigilo

BM - Data emissão BM - Período de referência da medição Nº do CT  

De até
L

Início da obra - data Previsão Término obra Empresa Contratada CNPJ Tomador/Ag.Promotor ou Tomador 

Local da obra ( Bairro / Município / UF)Meidido no periodo (R$) Saldo do contrato (R$)

R$ 292.239,81

CTEF- Valor total do Contrato (R$)

 R$ 368.832,53 

9/10/2024

 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Qtdes a 
atualizar

Desvio

(%)

36.575.014/0001-80

R$ 292.239,81 76.592,72R$     

Executado Físico (Quantidade)

PAUDALHO/PE

Discriminação dos serviços do Orçamento

Acumulado até o 
período anterior

Previsto no Orçamento

Medido no período

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

Unid Acum  inclui o 
período

Acumulado até o 
período  anterior

12/4/2024

Objeto do CTEF

Acum. Valor Contrato(R$)

Item 
Sub

Descrição

Executado Financeiro (R$)

Medido no período Acum inclui o períodoQtdes Preço Unitário Preço Total

Diferenças a Atualizar 

Preço total a 
atualizar

1° BOLETIM DE MEDIÇÃO

Data do CT

PREFEITURA DO PAUDALHO 01 18/4/2024 12/4/2024 17/4/2024 037/2024 12/03/2024

 BM Nº

267,06 267,06 R$ 702,36 R$ 702,36 100,00%

8.1.2
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 13,32   R$ 1.502,30  R$ 20.010,63  - 13,32 13,32 R$ 20.010,63 R$ 20.010,63 100,00%

8.1.1
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 267,06   R$ 2,63  R$ 702,36  - 

R$ 21.528,84 R$ 21.528,84 97,35%

8.1 PAVIMENTAÇÃO R$ 21.528,84 R$ 21.528,84 R$ 21.528,84

8.0 TRAV ROBESVAL FELISIMINO RAMOS  - SANTA MONICA R$ 22.113,93

7.2.2
PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA 
DE 1,5 MM

M2 15,10   R$ 44,06  R$ 665,30  - 

7.2.1
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 
CM

UND 2,00   R$ 126,88  R$ 253,76  - 

169,00 169,00 R$ 143,65 R$ 143,65 99,68%

7.2 SINALIZAÇÃO R$ 919,06

7.1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 169,55   R$ 0,85  R$ 144,11  - 

33,80 33,80 R$ 50.777,74 R$ 50.777,74 99,68%

7.1.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.017,30   R$ 1,90  R$ 1.932,87  - 1.014,00 1.014,00 R$ 1.926,60 R$ 1.926,60 99,68%

7.1.2
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 33,91   R$ 1.502,30  R$ 50.942,99  - 

7.1.1
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 678,60   R$ 2,63  R$ 1.784,71  - 677,00 677,00 R$ 1.780,51 R$ 1.780,51 99,76%
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Grau de Sigilo

BM - Data emissão BM - Período de referência da medição Nº do CT  

De até
L

Início da obra - data Previsão Término obra Empresa Contratada CNPJ Tomador/Ag.Promotor ou Tomador 

Local da obra ( Bairro / Município / UF)Meidido no periodo (R$) Saldo do contrato (R$)

R$ 292.239,81

CTEF- Valor total do Contrato (R$)

 R$ 368.832,53 

9/10/2024

 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Qtdes a 
atualizar

Desvio

(%)

36.575.014/0001-80

R$ 292.239,81 76.592,72R$     

Executado Físico (Quantidade)

PAUDALHO/PE

Discriminação dos serviços do Orçamento

Acumulado até o 
período anterior

Previsto no Orçamento

Medido no período

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

Unid Acum  inclui o 
período

Acumulado até o 
período  anterior

12/4/2024

Objeto do CTEF

Acum. Valor Contrato(R$)

Item 
Sub

Descrição

Executado Financeiro (R$)

Medido no período Acum inclui o períodoQtdes Preço Unitário Preço Total

Diferenças a Atualizar 

Preço total a 
atualizar

1° BOLETIM DE MEDIÇÃO

Data do CT

PREFEITURA DO PAUDALHO 01 18/4/2024 12/4/2024 17/4/2024 037/2024 12/03/2024

 BM Nº

63,95 63,95 R$ 54,35 R$ 54,35 99,76%

9.2 SINALIZAÇÃO R$ 584,21

9.1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 64,10   R$ 0,85  R$ 54,48  - 

12,79 12,79 R$ 19.214,41 R$ 19.214,41 99,77%

9.1.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 384,60   R$ 1,90  R$ 730,74  - 383,70 383,70 R$ 729,03 R$ 729,03 99,77%

9.1.2
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 12,82   R$ 1.502,30  R$ 19.259,48  - 

9.1 PAVIMENTAÇÃO R$ 20.720,61 R$ 20.671,33 R$ 20.671,33

9.1.1
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 257,00   R$ 2,63  R$ 675,91  - 256,10 256,10 R$ 673,54 R$ 673,54 99,65%

9.0 RUA EURICO PEREIRA DE FREITAS  - SANTA MONICA R$ 21.304,82 R$ 20.671,33 R$ 20.671,33 97,03%

8.2.2
PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA 
DE 1,5 MM

M2 7,52   R$ 44,06  R$ 331,33  - 

8.2.1
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 
CM

UND 2,00   R$ 126,88  R$ 253,76  - 

8.2 SINALIZAÇÃO R$ 585,09

399,60 399,60 R$ 759,24 R$ 759,24 100,00%

8.1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 66,60   R$ 0,85  R$ 56,61  - 66,60 66,60 R$ 56,61 R$ 56,61 100,00%

8.1.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 399,60   R$ 1,90  R$ 759,24  - 
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Grau de Sigilo

BM - Data emissão BM - Período de referência da medição Nº do CT  

De até
L

Início da obra - data Previsão Término obra Empresa Contratada CNPJ Tomador/Ag.Promotor ou Tomador 

Local da obra ( Bairro / Município / UF)Meidido no periodo (R$) Saldo do contrato (R$)

R$ 292.239,81

CTEF- Valor total do Contrato (R$)

 R$ 368.832,53 

9/10/2024

 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Qtdes a 
atualizar

Desvio

(%)

36.575.014/0001-80

R$ 292.239,81 76.592,72R$     

Executado Físico (Quantidade)

PAUDALHO/PE

Discriminação dos serviços do Orçamento

Acumulado até o 
período anterior

Previsto no Orçamento

Medido no período

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

Unid Acum  inclui o 
período

Acumulado até o 
período  anterior

12/4/2024

Objeto do CTEF

Acum. Valor Contrato(R$)

Item 
Sub

Descrição

Executado Financeiro (R$)

Medido no período Acum inclui o períodoQtdes Preço Unitário Preço Total

Diferenças a Atualizar 

Preço total a 
atualizar

1° BOLETIM DE MEDIÇÃO

Data do CT

PREFEITURA DO PAUDALHO 01 18/4/2024 12/4/2024 17/4/2024 037/2024 12/03/2024

 BM Nº

11.1 PAVIMENTAÇÃO R$ 45.253,51

11.0 RUA JOSAFA MARIA DO NASCIMENTO  - SANTA MONICA R$ 45.881,78

10.2.2
PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA 
DE 1,5 MM

M2 10,70   R$ 44,06  R$ 471,44  - 

10.2.1
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 
CM

UND 2,00   R$ 126,88  R$ 253,76  - 

10.2 SINALIZAÇÃO R$ 725,20

781,50 781,50 R$ 1.484,85 R$ 1.484,85 100,00%

10.1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 130,25   R$ 0,85  R$ 110,71  - 130,25 130,25 R$ 110,71 R$ 110,71 100,00%

10.1.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 781,50   R$ 1,90  R$ 1.484,85  - 

521,50 521,50 R$ 1.371,54 R$ 1.371,54 100,00%

10.1.2
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 26,05   R$ 1.502,30  R$ 39.134,91  - 26,05 26,05 R$ 39.134,91 R$ 39.134,91 100,00%

10.1.1
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 521,50   R$ 2,63  R$ 1.371,54  - 

R$ 42.102,01 R$ 42.102,01 98,31%

10.1 PAVIMENTAÇÃO R$ 42.102,01 R$ 42.102,01 R$ 42.102,01

10.0 RUA SEVERINO LOURENÇO FILHO - SANTA MONICA R$ 42.827,21

9.2.2
PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA 
DE 1,5 MM

M2 7,50   R$ 44,06  R$ 330,45  - 

9.2.1
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 
CM

UND 2,00   R$ 126,88  R$ 253,76  - 
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Grau de Sigilo

BM - Data emissão BM - Período de referência da medição Nº do CT  

De até
L

Início da obra - data Previsão Término obra Empresa Contratada CNPJ Tomador/Ag.Promotor ou Tomador 

Local da obra ( Bairro / Município / UF)Meidido no periodo (R$) Saldo do contrato (R$)

R$ 292.239,81

CTEF- Valor total do Contrato (R$)

 R$ 368.832,53 

9/10/2024

 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Qtdes a 
atualizar

Desvio

(%)

36.575.014/0001-80

R$ 292.239,81 76.592,72R$     

Executado Físico (Quantidade)

PAUDALHO/PE

Discriminação dos serviços do Orçamento

Acumulado até o 
período anterior

Previsto no Orçamento

Medido no período

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

Unid Acum  inclui o 
período

Acumulado até o 
período  anterior

12/4/2024

Objeto do CTEF

Acum. Valor Contrato(R$)

Item 
Sub

Descrição

Executado Financeiro (R$)

Medido no período Acum inclui o períodoQtdes Preço Unitário Preço Total

Diferenças a Atualizar 

Preço total a 
atualizar

1° BOLETIM DE MEDIÇÃO

Data do CT

PREFEITURA DO PAUDALHO 01 18/4/2024 12/4/2024 17/4/2024 037/2024 12/03/2024

 BM Nº

Observações

11.2.2
PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA 
DE 1,5 MM

M2 8,50   R$ 44,06  R$ 374,51  - 

11.2.1
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 
CM

UND 2,00   R$ 126,88  R$ 253,76  - 

11.2 SINALIZAÇÃO R$ 628,27

11.1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 140,00   R$ 0,85  R$ 119,00  - 

11.1.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 840,00   R$ 1,90  R$ 1.596,00  - 

11.1.2
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 28,00   R$ 1.502,30  R$ 42.064,40  - 

11.1.1
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 560,50   R$ 2,63  R$ 1.474,11  - 

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:
CREA:

Resp.Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço Secretário de Desenvolvimento Urbano e Agrário Representante: Engenheiro Responsável da Empresa

R$ 292.239,81 R$ 292.239,81 79,23%
TOTAIS

R$ 368.832,53

Apontador
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2.0 RUA MARIA DAS NEVES SOUZA - SANTA MONICA

2.1 PAVIMENTAÇÃO :

2.1.1 SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019 

M2

QUANT. COMP L1 L2 L. MÉDIA

E 00 + 00,00 m --- E 00+10 m 1 10,00 9,20 3,90 6,550 =   65,50 

E 00 + 10,00 m --- E 01+00 m 1 10,00 3,90 3,90 3,900 =   39,00 

E 01 + 00,00 m --- E 01+10 m 1 10,00 3,90 3,90 3,900 =   39,00 

E 01 + 10,00 m --- E 02+00 m 1 10,00 3,90 3,90 3,900 =   39,00 

E 02 + 00,00 m --- E 02+10 m 1 10,00 3,90 3,90 3,900 =   39,00 

E 02 + 10,00 m --- E 03+00 m 1 10,00 3,90 3,90 3,900 =   39,00 

E 03 + 00,00 m --- E 03+10 m 1 10,00 3,90 3,90 3,900 =   39,00 

E 03 + 10,00 m --- E 04+00 m 1 10,00 3,90 3,90 3,900 =   39,00 

E 04 + 00,00 m --- E 04+10 m 1 10,00 3,90 3,80 3,850 =   38,50 

E 04 + 10,00 m --- E 04+15 m 1 9,50 3,80 6,70 5,250 =   49,87 

Total item 2.1.1 TOTAL =   426,87 

2.1.2 SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019.

M³

E 00 + 00,00 m --- E 00+10 m 10,00 6,550 0,05 =   3,27 

E 00 + 10,00 m --- E 01+00 m 10,00 3,900 0,05 =   1,95 

E 01 + 00,00 m --- E 01+10 m 10,00 3,900 0,05 =   1,95 

E 01 + 10,00 m --- E 02+00 m 10,00 3,900 0,05 =   1,95 

E 02 + 00,00 m --- E 02+10 m 10,00 3,900 0,05 =   1,95 

E 02 + 10,00 m --- E 03+00 m 10,00 3,900 0,05 =   1,95 

E 03 + 00,00 m --- E 03+10 m 10,00 3,900 0,05 =   1,95 

E 03 + 10,00 m --- E 04+00 m 10,00 3,900 0,05 =   1,95 

E 04 + 00,00 m --- E 04+10 m 10,00 3,850 0,05 =   1,92 

E 04 + 10,00 m --- E 04+15 m 9,50 5,250 0,05 =   2,49 

Total item 2.1.2 TOTAL = 21,33

2.1.3 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA  DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M³XKM

CAMADA DE ROLAMENTO   21,33 30,00 =   639,90 

Total item 2.1.3 TOTAL =   639,90 

2.1.4 SINAPI 93593
  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM M³XKM

CAMADA DE ROLAMENTO   21,33 5,00 =   106,65 

Total item 2.1.4 TOTAL =   106,65 

4.0 RUA ROSILDA FARIAS COSTA - SANTA MONICA

4.1 PAVIMENTAÇÃO :

4.1.1 SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019 

M²

QUANT. COMP L1 L2 L. MÉDIA

E 00 + 00,00 m --- E 00+10 m 1 10,00 6,80 3,90 5,350 =   53,50 

E 00 + 10,00 m --- E 01+00 m 1 10,00 3,90 3,90 3,900 =   39,00 

E 01 + 00,00 m --- E 01+10 m 1 10,00 3,90 3,90 3,900 =   39,00 

E 01 + 10,00 m --- E 02+00 m 1 10,00 3,90 3,90 3,900 =   39,00 

E 02 + 00,00 m --- E 02+10 m 1 10,00 3,90 4,00 3,950 =   39,50 

E 02 + 10,00 m --- E 03+00 m 1 10,00 4,00 3,95 3,975 =   39,75 

E 03 + 00,00 m --- E 03+10 m 1 10,00 3,95 4,00 3,975 =   39,75 

E 03 + 10,00 m --- E 04+00 m 1 10,00 4,00 4,00 4,000 =   40,00 

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.

ITEM FONTE CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES UD TOTALLARG.

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
MEMÓRIA DE CÁLCULO  BM - 01

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.

ESPES. / 
ALTURA

QUANT.COMPR



LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.

ITEM FONTE CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES UD TOTALLARG.

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
MEMÓRIA DE CÁLCULO  BM - 01

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.

ESPES. / 
ALTURA

QUANT.COMPR

E 04 + 00,00 m --- E 04+10 m 1 10,00 4,00 4,00 4,000 =   40,00 

E 04 + 10,00 m --- E 05+00 m 1 10,00 4,00 6,70 5,350 =   53,50 

Total item 4.1.1 TOTAL =   423,00 

4.1.2 SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019.

M³

E 00 + 00,00 m --- E 00+10 m 10,00 5,350 0,05 =   2,67 

E 00 + 00,00 m --- E 00+10 m 10,00 3,900 0,05 =   1,95 

E 00 + 10,00 m --- E 01+00 m 10,00 3,900 0,05 =   1,95 

E 01 + 00,00 m --- E 01+10 m 10,00 3,900 0,05 =   1,95 

E 01 + 10,00 m --- E 02+00 m 10,00 3,950 0,05 =   1,97 

E 02 + 00,00 m --- E 02+10 m 10,00 3,975 0,05 =   1,98 

E 02 + 10,00 m --- E 03+00 m 10,00 3,975 0,05 =   1,98 

E 03 + 00,00 m --- E 03+10 m 10,00 4,000 0,05 =   2,00 

E 03 + 10,00 m --- E 04+00 m 10,00 4,000 0,05 =   2,00 

E 04 + 00,00 m --- E 04+10 m 10,00 5,350 0,05 =   2,67 

Total item 4.1.2 TOTAL = 21,12

4.1.3 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA  DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M³XKM

CAMADA DE ROLAMENTO   21,12 30,00 =   633,60 

Total item 4.1.3 TOTAL =   633,60 

4.1.4 SINAPI 93593
  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM M³XKM

CAMADA DE ROLAMENTO   21,12 5,00 =   105,60 

Total item 4.1.4 TOTAL =   105,60 

5.0 RUA MARIA DAS DORES BELTRÃO - SANTA MONICA

5.1 PAVIMENTAÇÃO :

5.1.1 SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019 

M²

QUANT. COMP L1 L2 L. MÉDIA

E 00 + 00,00 m --- E 00+10 m 1 10,00 7,30 4,00 5,650 =   56,50 

E 00 + 10,00 m --- E 01+00 m 1 10,00 4,00 4,00 4,000 =   40,00 

E 01 + 00,00 m --- E 01+10 m 1 10,00 4,00 4,00 4,000 =   40,00 

E 01 + 10,00 m --- E 02+00 m 1 10,00 4,00 4,00 4,000 =   40,00 

E 02 + 00,00 m --- E 02+10 m 1 10,00 4,00 4,00 4,000 =   40,00 

E 02 + 10,00 m --- E 03+00 m 1 10,00 4,00 4,00 4,000 =   40,00 

E 03 + 00,00 m --- E 03+10 m 1 10,00 4,00 4,00 4,000 =   40,00 

E 03 + 10,00 m --- E 04+00 m 1 10,00 4,00 4,00 4,000 =   40,00 

E 04 + 00,00 m --- E 04+10 m 1 10,00 4,00 4,00 4,000 =   40,00 

E 04 + 10,00 m --- E 05+00 m 1 10,00 4,00 6,00 5,000 =   50,00 

Total item 5.1.1 TOTAL =   426,50 

5.1.2 SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019.

M³

E 00 + 00,00 m --- E 00+10 m 10,00 5,650 0,05 =   2,82 

E 00 + 10,00 m --- E 01+00 m 10,00 4,000 0,05 =   2,00 

E 01 + 00,00 m --- E 01+10 m 10,00 4,000 0,05 =   2,00 

E 01 + 10,00 m --- E 02+00 m 10,00 4,000 0,05 =   2,00 

E 02 + 00,00 m --- E 02+10 m 10,00 4,000 0,05 =   2,00 

E 02 + 10,00 m --- E 03+00 m 10,00 4,000 0,05 =   2,00 

E 03 + 00,00 m --- E 03+10 m 10,00 4,000 0,05 =   2,00 



LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.

ITEM FONTE CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES UD TOTALLARG.

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
MEMÓRIA DE CÁLCULO  BM - 01

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.

ESPES. / 
ALTURA

QUANT.COMPR

E 03 + 10,00 m --- E 04+00 m 10,00 4,000 0,05 =   2,00 

E 04 + 00,00 m --- E 04+10 m 10,00 4,000 0,05 =   2,00 

E 04 + 10,00 m --- E 05+00 m 10,00 5,000 0,05 =   2,50 

Total item 5.1.2 TOTAL = 21,32

5.1.3 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA  DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M³XKM

CAMADA DE ROLAMENTO   21,32 30,00 =   639,60 

Total item 5.1.3 TOTAL =   639,60 

5.1.4 SINAPI 93593
  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM M³XKM

CAMADA DE ROLAMENTO   21,32 5,00 =   106,60 

Total item 5.1.4 TOTAL =   106,60 

6.0 RUA SEVERINO ANTONIO NASCIMENTO - SANTA MONICA

6.1 PAVIMENTAÇÃO :

6.1.1 SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019 

M²

QUANT. COMP L1 L2 L. MÉDIA

E 00 + 00,00 m --- E 00+10 m 1 10,00 9,00 3,70 6,350 =   63,50 

E 00 + 10,00 m --- E 01+00 m 1 10,00 3,70 3,90 3,800 =   38,00 

E 01 + 00,00 m --- E 01+10 m 1 10,00 3,90 3,90 3,900 =   39,00 

E 01 + 10,00 m --- E 02+00 m 1 10,00 3,90 3,60 3,750 =   37,50 

E 02 + 00,00 m --- E 02+10 m 1 10,00 3,60 3,40 3,500 =   35,00 

E 02 + 10,00 m --- E 03+00 m 1 10,00 3,40 3,55 3,475 =   34,75 

E 03 + 00,00 m --- E 03+10 m 1 10,00 3,55 3,60 3,575 =   35,75 

E 03 + 10,00 m --- E 04+00 m 1 10,00 3,60 3,75 3,675 =   36,75 

E 04 + 00,00 m --- E 04+10 m 1 10,00 3,75 4,50 4,125 =   41,25 

E 04 + 10,00 m --- E 05+00 m 1 10,00 4,50 3,55 4,025 =   40,25 

E 05 + 00,00 m --- E 05+10 m 1 10,00 3,55 3,50 3,525 =   35,25 

E 05 + 10,00 m --- E 06+00 m 1 10,00 3,50 3,45 3,475 =   34,75 

E 06 + 00,00 m --- E 06+10 m 1 10,00 3,45 3,70 3,575 =   35,75 

E 06 + 10,00 m --- E 07+00 m 1 10,00 3,70 3,90 3,800 =   38,00 

E 07 + 00,00 m --- E 07+10 m 1 10,00 3,90 3,90 3,900 =   39,00 

E 07 + 10,00 m --- E 08+00 m 1 10,00 3,90 3,80 3,850 =   38,50 

E 08 + 00,00 m --- E 08+01 m 1 0,50 3,80 3,80 3,800 =   1,90 

Total item 6.1.1 TOTAL =   624,90 

6.1.2 SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019.

M³

E 00 + 00,00 m --- E 00+10 m 10,00 6,350 0,05 =   3,17 

E 00 + 10,00 m --- E 01+00 m 10,00 3,800 0,05 =   1,90 

E 01 + 00,00 m --- E 01+10 m 10,00 3,900 0,05 =   1,95 

E 01 + 10,00 m --- E 02+00 m 10,00 3,750 0,05 =   1,87 

E 02 + 00,00 m --- E 02+10 m 10,00 3,500 0,05 =   1,75 

E 02 + 10,00 m --- E 03+00 m 10,00 3,475 0,05 =   1,73 

E 03 + 00,00 m --- E 03+10 m 10,00 3,575 0,05 =   1,78 

E 03 + 10,00 m --- E 04+00 m 10,00 3,675 0,05 =   1,83 

E 04 + 00,00 m --- E 04+10 m 10,00 4,125 0,05 =   2,06 

E 04 + 10,00 m --- E 05+00 m 10,00 4,025 0,05 =   2,01 

E 05 + 00,00 m --- E 05+10 m 10,00 3,525 0,05 =   1,76 

E 05 + 10,00 m --- E 06+00 m 10,00 3,475 0,05 =   1,73 

E 06 + 00,00 m --- E 06+10 m 10,00 3,575 0,05 =   1,78 



LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.

ITEM FONTE CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES UD TOTALLARG.

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
MEMÓRIA DE CÁLCULO  BM - 01

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.

ESPES. / 
ALTURA

QUANT.COMPR

E 06 + 10,00 m --- E 07+00 m 10,00 3,800 0,05 =   1,90 

E 07 + 00,00 m --- E 07+10 m 10,00 3,900 0,05 =   1,95 

E 07 + 10,00 m --- E 08+00 m 10,00 3,850 0,05 =   1,92 

E 08 + 00,00 m --- E 08+01 m 0,50 3,800 0,05 =   0,09 

Total item 6.1.2 TOTAL = 31,18

6.1.3 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA  DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M³XKM

CAMADA DE ROLAMENTO   31,18 30,00 =   935,40 

Total item 6.1.3 TOTAL =   935,40 

6.1.4 SINAPI 93593
  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM M³XKM

CAMADA DE ROLAMENTO   31,18 5,00 =   155,90 

Total item 6.1.4 TOTAL =   155,90 

7.0 RUA EDNALDO MENDES DE MOURA - SANTA MONICA

7.1 PAVIMENTAÇÃO :

7.1.1 SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019 

M²

QUANT. COMP L1 L2 L. MÉDIA

E 00 + 00,00 m --- E 00+10 m 1 10,00 8,70 4,50 6,600 =   66,00 

E 00 + 10,00 m --- E 01+00 m 1 10,00 4,50 4,45 4,475 =   44,75 

E 01 + 00,00 m --- E 01+10 m 1 10,00 4,45 4,50 4,475 =   44,75 

E 01 + 10,00 m --- E 02+00 m 1 10,00 4,50 4,55 4,525 =   45,25 

E 02 + 00,00 m --- E 02+10 m 1 10,00 4,55 4,40 4,475 =   44,75 

E 02 + 10,00 m --- E 03+00 m 1 10,00 4,40 4,60 4,500 =   45,00 

E 03 + 00,00 m --- E 03+10 m 1 10,00 4,60 5,15 4,875 =   48,75 

E 03 + 10,00 m --- E 04+00 m 1 10,00 5,15 4,55 4,850 =   48,50 

E 04 + 00,00 m --- E 04+10 m 1 10,00 4,55 4,30 4,425 =   44,25 

E 04 + 10,00 m --- E 05+00 m 1 10,00 4,30 4,50 4,400 =   44,00 

E 05 + 00,00 m --- E 05+10 m 1 10,00 4,50 4,30 4,400 =   44,00 

E 05 + 10,00 m --- E 06+00 m 1 10,00 4,30 3,90 4,100 =   41,00 

E 06 + 00,00 m --- E 06+10 m 1 10,00 3,90 3,90 3,900 =   39,00 

E 06 + 10,00 m --- E 07+00 m 1 10,00 3,90 4,60 4,250 =   42,50 

E 07 + 00,00 m --- E 07+10 m 1 7,50 4,60 4,60 4,600 =   34,50 

Total item 7.1.1 TOTAL =   677,00 

7.1.2 SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019.

M³

E 00 + 00,00 m --- E 00+10 m 10,00 6,600 0,05 =   3,30 

E 00 + 10,00 m --- E 01+00 m 10,00 4,475 0,05 =   2,23 

E 01 + 00,00 m --- E 01+10 m 10,00 4,475 0,05 =   2,23 

E 01 + 10,00 m --- E 02+00 m 10,00 4,525 0,05 =   2,26 

E 02 + 00,00 m --- E 02+10 m 10,00 4,475 0,05 =   2,23 

E 02 + 10,00 m --- E 03+00 m 10,00 4,500 0,05 =   2,25 

E 03 + 00,00 m --- E 03+10 m 10,00 4,875 0,05 =   2,43 

E 03 + 10,00 m --- E 04+00 m 10,00 4,850 0,05 =   2,42 

E 04 + 00,00 m --- E 04+10 m 10,00 4,425 0,05 =   2,21 

E 04 + 10,00 m --- E 05+00 m 10,00 4,400 0,05 =   2,20 

E 05 + 00,00 m --- E 05+10 m 10,00 4,400 0,05 =   2,20 

E 05 + 10,00 m --- E 06+00 m 10,00 4,100 0,05 =   2,05 

E 06 + 00,00 m --- E 06+10 m 10,00 3,900 0,05 =   1,95 

E 06 + 10,00 m --- E 07+00 m 10,00 4,250 0,05 =   2,12 

E 07 + 00,00 m --- E 07+10 m 7,50 4,600 0,05 =   1,72 



LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.

ITEM FONTE CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES UD TOTALLARG.

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
MEMÓRIA DE CÁLCULO  BM - 01

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.

ESPES. / 
ALTURA

QUANT.COMPR

Total item 7.1.2 TOTAL = 33,80

7.1.3 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA  DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M³XKM

CAMADA DE ROLAMENTO   33,80 30,00 =   1.014,00 

Total item 7.1.3 TOTAL =   1.014,00 

7.1.4 SINAPI 93593
  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM M³XKM

CAMADA DE ROLAMENTO   33,80 5,00 =   169,00 

Total item 7.1.4 TOTAL =   169,00 

8.0 TRAV ROBESVAL FELISMINO RAMOS - SANTA MONICA

8.1 PAVIMENTAÇÃO :

8.1.1 SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019 

M²

QUANT. COMP L1 L2 L. MÉDIA

E 00 + 00,00 m --- E 00+10 m 1 10,00 3,80 3,50 3,650 =   36,50 

E 00 + 10,00 m --- E 01+00 m 1 10,00 3,50 3,60 3,550 =   35,50 

E 01 + 00,00 m --- E 01+10 m 1 10,00 3,60 3,50 3,550 =   35,50 

E 01 + 10,00 m --- E 02+00 m 1 10,00 3,50 3,40 3,450 =   34,50 

E 02 + 00,00 m --- E 02+10 m 1 10,00 3,40 3,50 3,450 =   34,50 

E 02 + 10,00 m --- E 03+00 m 1 10,00 3,50 3,50 3,500 =   35,00 

E 03 + 00,00 m --- E 03+10 m 1 10,00 3,50 3,40 3,450 =   34,50 

E 03 + 10,00 m --- E 04+5,2 m 1 5,20 3,40 4,70 4,050 =   21,06 

Total item 8.1.1 TOTAL =   267,06 

8.1.2 SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019.

M³

E 00 + 00,00 m --- E 00+10 m 10,00 3,650 0,05 =   1,82 

E 00 + 10,00 m --- E 01+00 m 10,00 3,550 0,05 =   1,77 

E 01 + 00,00 m --- E 01+10 m 10,00 3,550 0,05 =   1,77 

E 01 + 10,00 m --- E 02+00 m 10,00 3,450 0,05 =   1,72 

E 02 + 00,00 m --- E 02+10 m 10,00 3,450 0,05 =   1,72 

E 02 + 10,00 m --- E 03+00 m 10,00 3,500 0,05 =   1,75 

E 03 + 00,00 m --- E 03+10 m 10,00 3,450 0,05 =   1,72 

E 03 + 10,00 m --- E 04+5,2 m 5,20 4,050 0,05 =   1,05 

Total item 8.1.2 TOTAL = 13,32

8.1.3 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA  DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M³XKM

CAMADA DE ROLAMENTO   13,32 30,00 =   399,60 

Total item 8.1.3 TOTAL =   399,60 

8.1.4 SINAPI 93593
  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM M³XKM

CAMADA DE ROLAMENTO   13,32 5,00 =   66,60 

Total item 8.1.4 TOTAL =   66,60 



LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.

ITEM FONTE CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES UD TOTALLARG.

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
MEMÓRIA DE CÁLCULO  BM - 01

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.

ESPES. / 
ALTURA

QUANT.COMPR

9.0 RUA EURICO PEREIRA DE FREITAS - SANTA MONICA

9.1 PAVIMENTAÇÃO :

9.1.1 SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019 

M²

QUANT. COMP L1 L2 L. MÉDIA

E 00 + 00,00 m --- E 00+10 m 1 10,00 5,70 3,30 4,500 =   45,00 

E 00 + 10,00 m --- E 01+00 m 1 10,00 3,30 3,40 3,350 =   33,50 

E 01 + 00,00 m --- E 01+10 m 1 10,00 3,40 3,20 3,300 =   33,00 

E 01 + 10,00 m --- E 02+00 m 1 10,00 3,20 3,40 3,300 =   33,00 

E 02 + 00,00 m --- E 02+10 m 1 10,00 3,40 3,30 3,350 =   33,50 

E 02 + 10,00 m --- E 03+00 m 1 10,00 3,30 3,40 3,350 =   33,50 

E 03 + 00,00 m --- E 03+10 m 1 10,00 3,40 3,40 3,400 =   34,00 

E 03 + 10,00 m --- E 04+2,0 m 1 2,00 3,40 7,20 5,300 =   10,60 

Total item 9.1.1 TOTAL =   256,10 

9.1.2 SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019.

M³

E 00 + 00,00 m --- E 00+10 m 10,00 4,500 0,05 =   2,25 

E 00 + 10,00 m --- E 01+00 m 10,00 3,350 0,05 =   1,67 

E 01 + 00,00 m --- E 01+10 m 10,00 3,300 0,05 =   1,65 

E 01 + 10,00 m --- E 02+00 m 10,00 3,300 0,05 =   1,65 

E 02 + 00,00 m --- E 02+10 m 10,00 3,350 0,05 =   1,67 

E 02 + 10,00 m --- E 03+00 m 10,00 3,350 0,05 =   1,67 

E 03 + 00,00 m --- E 03+10 m 10,00 3,400 0,05 =   1,70 

E 03 + 10,00 m --- E 04+2,0 m 2,00 5,300 0,05 =   0,53 

Total item 9.1.2 TOTAL = 12,79

9.1.3 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA  DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M³XKM

CAMADA DE ROLAMENTO   12,79 30,00 =   383,70 

Total item 9.1.3 TOTAL =   383,70 

9.1.4 SINAPI 93593
  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM M³XKM

CAMADA DE ROLAMENTO   12,79 5,00 =   63,95 

Total item 9.1.4 TOTAL =   63,95 

10.0 RUA SEVERINO LOURENÇO FILHO - SANTA MONICA

10.1 PAVIMENTAÇÃO :

10.1.1 SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019 

M²

QUANT. COMP L1 L2 L. MÉDIA

E 00 + 00,00 m --- E 00+10 m 1 10,00 6,50 4,80 5,650 =   56,50 

E 00 + 10,00 m --- E 01+00 m 1 10,00 4,80 5,40 5,100 =   51,00 

E 01 + 00,00 m --- E 01+10 m 1 10,00 5,40 4,70 5,050 =   50,50 

E 01 + 10,00 m --- E 02+00 m 1 10,00 4,70 4,65 4,675 =   46,75 

E 02 + 00,00 m --- E 02+10 m 1 10,00 4,65 4,60 4,625 =   46,25 

E 02 + 10,00 m --- E 03+00 m 1 10,00 4,60 4,75 4,675 =   46,75 

E 03 + 00,00 m --- E 03+10 m 1 10,00 4,75 4,50 4,625 =   46,25 

E 03 + 10,00 m --- E 04+00 m 1 10,00 4,50 5,00 4,750 =   47,50 

E 04 + 00,00 m --- E 04+10 m 1 10,00 5,00 5,20 5,100 =   51,00 

E 04 + 10,00 m --- E 05+00 m 1 10,00 5,20 5,20 5,200 =   52,00 

E 05 + 00,00 m --- E 05+05 m 1 5,00 5,20 10,20 7,700 =   38,50 



LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.

ITEM FONTE CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES UD TOTALLARG.

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
MEMÓRIA DE CÁLCULO  BM - 01

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.

ESPES. / 
ALTURA

QUANT.COMPR

Total Executado =   533,00 

Quantidade Contratada =   521,50 

Total item 10.1.1 TOTAL =   521,50 

10.1.2 SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019.

M³

E 00 + 00,00 m --- E 00+10 m 10,00 5,650 0,05 =   2,82 

E 00 + 10,00 m --- E 01+00 m 10,00 5,100 0,05 =   2,55 

E 01 + 00,00 m --- E 01+10 m 10,00 5,050 0,05 =   2,52 

E 01 + 10,00 m --- E 02+00 m 10,00 4,675 0,05 =   2,33 

E 02 + 00,00 m --- E 02+10 m 10,00 4,625 0,05 =   2,31 

E 02 + 10,00 m --- E 03+00 m 10,00 4,675 0,05 =   2,33 

E 03 + 00,00 m --- E 03+10 m 10,00 4,625 0,05 =   2,31 

E 03 + 10,00 m --- E 04+00 m 10,00 4,750 0,05 =   2,37 

E 04 + 00,00 m --- E 04+10 m 10,00 5,100 0,05 =   2,55 

E 04 + 10,00 m --- E 05+00 m 10,00 5,200 0,05 =   2,60 

E 05 + 00,00 m --- E 05+05 m 5,00 7,700 0,05 =   1,92 

Total Executado =   26,61 

Quantidade Contratada =   26,05 

Total item 10.1.2 TOTAL =   26,05 

10.1.3 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA  DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M³XKM

CAMADA DE ROLAMENTO   26,61 30,00 =   798,30 

Total Executado =   798,30 

Quantidade Contratada =   781,50 

Total item 10.1.3 TOTAL =   781,50 

10.1.4 SINAPI 93593
  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM M³XKM

CAMADA DE ROLAMENTO   26,61 5,00 =   133,05 

Total Executado TOTAL =   133,05 

Quantidade Contratada =   130,25 

Total item 10.1.4 TOTAL =   130,25 



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agrário 

Relatório Fotográfico 

OBRA: 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 
EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO 
MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE. 

DATA DE EMISSÃO: 18/04/2024 

LOCAL: PAUDALHO Nº DA MEDIÇÃO: 1º BM 

EMPRESA: STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA Nº CONTRATO: 037/2024 

 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO 

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE. 

Item: 2.1.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C – RUA MARIA DAS NEVES 
SOUZA - SANTA MONICA 

Item: 2.1.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C – RUA MARIA DAS NEVES 
SOUZA - SANTA MONICA 

Item: 2.1.2- EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM 
APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE – 
RUA MARIA DAS NEVES SOUZA - SANTA MONICA 

Item: 2.1.2- EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM 
APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE – 
RUA MARIA DAS NEVES SOUZA - SANTA MONICA 



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agrário 

Relatório Fotográfico 

OBRA: 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 
EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO 
MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE. 

DATA DE EMISSÃO: 18/04/2024 

LOCAL: PAUDALHO Nº DA MEDIÇÃO: 1º BM 

EMPRESA: STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA Nº CONTRATO: 037/2024 

 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO 

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE. 

Item: 4.1.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C –  RUA ROSILDA FARIAS 
COSTA - SANTA MONICA 

Item: 4.1.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C –  RUA ROSILDA FARIAS 
COSTA - SANTA MONICA 

Item: 4.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM 
APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE –  – 
RUA ROSILDA FARIAS COSTA - SANTA MONICA 

Item: 4.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM 
APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE –  – 
RUA ROSILDA FARIAS COSTA - SANTA MONICA 



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agrário 

Relatório Fotográfico 

OBRA: 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 
EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO 
MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE. 

DATA DE EMISSÃO: 18/04/2024 

LOCAL: PAUDALHO Nº DA MEDIÇÃO: 1º BM 

EMPRESA: STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA Nº CONTRATO: 037/2024 

 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO 

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE. 

Item: 5.1.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C – RUA MARIA DAS DORES 
BELTRÃO - SANTA MONICA 

Item: 5.1.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C – RUA MARIA DAS DORES 
BELTRÃO - SANTA MONICA 

Item: 5.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM 
APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE – 
RUA MARIA DAS DORES BELTRÃO - SANTA MONICA 

Item: 5.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM 
APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE – 
RUA MARIA DAS DORES BELTRÃO - SANTA MONICA 



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agrário 

Relatório Fotográfico 

OBRA: 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 
EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO 
MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE. 

DATA DE EMISSÃO: 18/04/2024 

LOCAL: PAUDALHO Nº DA MEDIÇÃO: 1º BM 

EMPRESA: STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA Nº CONTRATO: 037/2024 

 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO 

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE. 

Item: 6.1.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C – RUA SEVERINO 
ANTONIO NASCIMENTO - SANTA MONICA 

Item: 6.1.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C – RUA SEVERINO 
ANTONIO NASCIMENTO - SANTA MONICA 

Item: 6.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM 
APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE – 
RUA SEVERINO ANTONIO NASCIMENTO - SANTA 
MONICA 

Item: 6.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM 
APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE – 
RUA SEVERINO ANTONIO NASCIMENTO - SANTA 
MONICA 



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agrário 

Relatório Fotográfico 

OBRA: 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 
EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO 
MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE. 

DATA DE EMISSÃO: 18/04/2024 

LOCAL: PAUDALHO Nº DA MEDIÇÃO: 1º BM 

EMPRESA: STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA Nº CONTRATO: 037/2024 

 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO 

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE. 

Item: 7.1.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C – RUA EDNALDO MENDES 
DE MOURA - SANTA MONICA 

Item: 7.1.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C – RUA EDNALDO MENDES 
DE MOURA - SANTA MONICA 

Item: 7.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM 
APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE – 
RUA EDNALDO MENDES DE MOURA - SANTA MONICA 

Item: 7.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM 
APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE – 
RUA SEVERINO ANTONIO NASCIMENTO - SANTA 
MONICA 



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agrário 

Relatório Fotográfico 

OBRA: 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 
EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO 
MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE. 

DATA DE EMISSÃO: 18/04/2024 

LOCAL: PAUDALHO Nº DA MEDIÇÃO: 1º BM 

EMPRESA: STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA Nº CONTRATO: 037/2024 

 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO 

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE. 

Item: 8.1.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C – TRAV ROBESVAL 
FELISMINO RAMOS - SANTA MONICA 

Item: 8.1.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C – TRAV ROBESVAL 
FELISMINO RAMOS - SANTA MONICA 

Item: 8.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM 
APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE – 
TRAV ROBESVAL FELISMINO RAMOS - SANTA MONICA 

Item: 8.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM 
APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE – 
TRAV ROBESVAL FELISMINO RAMOS - SANTA MONICA 



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agrário 

Relatório Fotográfico 

OBRA: 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 
EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO 
MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE. 

DATA DE EMISSÃO: 18/04/2024 

LOCAL: PAUDALHO Nº DA MEDIÇÃO: 1º BM 

EMPRESA: STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA Nº CONTRATO: 037/2024 

 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO 

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE. 

Item: 9.1.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C – RUA EURICO PEREIRA 
DE FREITAS - SANTA MONICA 

Item: 9.1.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C – RUA EURICO PEREIRA 
DE FREITAS - SANTA MONICA 

Item: 9.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM 
APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE – 
RUA EURICO PEREIRA DE FREITAS - SANTA MONICA 

Item: 9.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM 
APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE – 
RUA EURICO PEREIRA DE FREITAS - SANTA MONICA 



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agrário 

Relatório Fotográfico 

OBRA: 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 
EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE SANTA MÔNICA NO 
MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE. 

DATA DE EMISSÃO: 18/04/2024 

LOCAL: PAUDALHO Nº DA MEDIÇÃO: 1º BM 

EMPRESA: STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA Nº CONTRATO: 037/2024 

 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO 

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE. 

Item: 10.1.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO 
COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C – RUA SEVERINO 
LOURENÇO FILHO - SANTA MONICA 

Item: 10.1.1 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO 
COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C – RUA SEVERINO 
LOURENÇO FILHO - SANTA MONICA 

Item: 10.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM 
APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE – 
RUA SEVERINO LOURENÇO FILHO - SANTA MONICA 

Item: 10.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM 
APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE – 
RUA SEVERINO LOURENÇO FILHO - SANTA MONICA 


